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naudą visuomenei, padedant Vilniaus miesto savivaldybei išmintingai valdyti finansus ir turtą. Daugiau 
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SANTRAUKA 

 

Audito svarba 

 

Vilniaus miesto savivaldybė Nekilnojamojo turto valdymo strategijoje1 yra apibrėžusi 

pagrindines nekilnojamojo turto valdymo kryptis: turtą naudoti tik valstybinėms ar Savivaldybės 

funkcijoms vykdyti; turtą, kuris neskirtas šalies gynybai ar saugumui užtikrinti ir tampa nereikalingu 

funkcijų vykdymui, teisės aktų nustatyta tvarka išnuomoti arba parduoti; turtą, teisės aktų nustatyta tvarka 

pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, perleisti arba nurašyti.  

Lėšos, gautos viešuosiuose aukcionuose pardavus Savivaldybės funkcijoms atlikti nenaudojamą 

ar pripažintą nereikalingu, netinkamu naudoti nekilnojamąjį turtą (įtrauktą į Savivaldybės tarybos 

patvirtintą viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų 

sąrašą), nėra specialios tikslinės paskirties, todėl patenka į bendrus Savivaldybės biudžeto asignavimus, 

kurie skiriami ir naudojami bendrųjų Savivaldybės funkcijų finansavimui. Savivaldybės taryba taip pat 

buvo priėmusi sprendimą2 (su pakeitimais), kad 50 proc. lėšų, gautų už aukcionuose parduotus 

Savivaldybės būstus, kuriuos Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ grąžino Savivaldybei 

laikotarpiu nuo 2021 metų birželio 23 dienos iki 2022 m. liepos 1 dienos, turėjo būti skiriama kitiems 

Savivaldybės būstams atnaujinti ir (ar) socialinio būsto plėtrai.  

Lėšos, gautos pardavus Savivaldybės būstus, pagalbinio ūkio paskirties patalpas, jas 

gyventojams išsiperkant Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme 

reglamentuotomis sąlygomis, apskaitomos atskirai nuo kitų Savivaldybės biudžeto lėšų, ir naudojamos 

tik Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai.  

Vienas iš pagrindinių socialinio būsto tikslų – viešojo intereso tenkinimas, atsižvelgiant į 

Vilniaus miesto gyventojų poreikius. Esminės priežastys, sąlygojančios socialinio būsto poreikį Vilniaus 

miesto savivaldybėje - didėjantis miesto gyventojų skaičius, stabilus būsto ir būsto nuomos kainų 

augimas, nepakankamos dalies asmenų (šeimų) pajamos savarankiškai įsigyti ar išsinuomoti būstą rinkos 

kainomis. Socialinis būstas gali padėti mažinti pajamų nelygybės, socialinės atskirties problemas. Stebint 

negatyvią socialinių–ekonominių veiksnių dinamiką, mažėjantį būsto prieinamumą, tikėtina, kad poreikis 

 
1 patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-11 sprendimu Nr. 1-443 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo“ 
2 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimas Nr. 1-1046 „Dėl savivaldybės būstų nuomininkų 

įpareigojimo deklaruoti turtą, rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo, tarybos 2015-07-29 sprendimo Nr. 1-130 „Dėl 

Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ pakeitimo ir parduodamo Savivaldybės būsto kainos sumažinimo“, 2 p.   
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gyventi socialiniame būste, ateityje gali didėti. Savivaldybės numatytos paramos priemonės, kuriomis 

siekiama efektyviau tenkinti socialinio būsto poreikį ir mažinti socialinę atskirtį, tampa itin svarbiomis. 

Išankstinio tyrimo metu išanalizavę ir įvertinę Savivaldybės strategines kryptis, aprūpinant 

socialiniu būstu Vilniaus miesto gyventojus, su socialinio būsto plėtra susijusias problemas, ir 

atsižvelgiant į tai, kad socialinio būsto fondo sudarymas, jo remontas, paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti teikimas priskiriamas savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms3, pagrindinio tyrimo metu 

vertinome Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai skirtų lėšų, taip pat dalies Savivaldybės biudžeto 

lėšų, skirtų būsto nuomos kompensacijų mokėjimui, Savivaldybės būstų remontams, panaudojimą bei 

pasiektus rezultatus, įgyvendinant strateginį tikslą  - prižiūrėti, modernizuoti ir plėsti butų fondą.  

 

Audito tikslas ir apimtis 

Audito tikslas – atlikti lėšų, gautų už parduotą nekilnojamąjį turtą, panaudojimo vertinimą4. 

Vertinome lėšų, gautų už parduoto Savivaldybės nekilnojamojo turto (be parduotų žemės 

sklypų), skirtų socialinio būsto fondo plėtrai, Savivaldybės būstų remontui, būsto nuomos kompensacijų 

teikimui, panaudojimą.  

Savivaldybė 2021 metais už parduotą nekilnojamąjį turtą gavo 8 289 712,46 Eur pajamų, iš jų: 

6 196 436,07 Eur už turtą, parduotą viešuosiuose aukcionuose ir 2 093 276,39 Eur už parduotus 

Savivaldybės būstus, pagalbinio ūkio paskirties pastatus ir kitus  inžinerinius statinius (šio pobūdžio turto 

pardavimais paremtas tikslinių asignavimų socialinio būsto fondo plėtrai finansuoti, planavimas). 2021 

metais suplanuoti naudoti tikslinės paskirties asignavimai sudarė: 1 148 000 Eur socialinio būsto fondo 

plėtros lėšos, 8 208 600 Eur - socialinio būsto fondo plėtros lėšų likučiai (ankstesniais laikotarpiais 

nepanaudotos lėšos) ir 1 508 700 Eur -  ES lėšos  ir ES lėšų likučiai. Iš viso tiksliniai asignavimai 2021 

metams Savivaldybės socialinio būsto plėtros uždaviniams ir priemonėms finansuoti, sudarė 10 865 300 

Eur. 

Savivaldybė 2022 metų I pusmetį už parduotą nekilnojamąjį turtą gavo 5 173 921,58 Eur 

pajamų, iš jų: už turtą, parduotą viešuosiuose aukcionuose – 2 518 096,23 Eur, už parduotus Savivaldybės 

būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus -  2 655 825,35 Eur. 2022 metams suplanuoti tiksliniai 

asignavimai socialinio būsto fondo plėtrai finansuoti sudarė: 2 226 000 Eur – socialinio būsto fondo 

 
3 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07  įstatymas Nr. I-533, 6 str., 15 d. 
4 Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2022-08-29 pavedimas Nr. B-02-14 „Dėl veiklos audito „Lėšų, gautų už parduotą 

nekilnojamąjį turtą panaudojimo vertinimas“ atlikimo“. 
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plėtros lėšos (2022 metų I pusmečiui – 1 226 000 Eur), 7 227 500 Eur – socialinio būsto fondo plėtros 

lėšų likučiai, 4 974 000 Eur -  ES lėšos ir ES lėšų likučiai, iš viso - 14 427 500 Eur.  

Vertinome ir iš bendrų Savivaldybės biudžeto asignavimų (suplanuoti iš viešuosiuose 

aukcionuose parduoto nekilnojamojo turto), finansuotų priemonių: „programos „Būsto pritaikymas 

neįgaliems žmonėms įgyvendinimas“, „Savivaldybės socialinio būsto remontas“, „Socialinio būsto 

nuomos mokesčio kompensavimas“ įgyvendinimui skirtas lėšas ir jų panaudojimą. 2021 metais minėtų 

priemonių įgyvendinimui skirta 615 300 Eur, 2022 metais – 904 300 Eur asignavimų.  

Pagrindiniai audito klausimai: 

• ar  2021 metais, 2022 metų I pusmetį panaudojus lėšas, skirtas socialinio būsto plėtrai, 

Savivaldybės būstų remontams ir socialinio būsto nuomos kompensacijų teikimui, pasiekti Strateginiuose 

veiklos planuose suplanuoti rodikliai; 

• ar efektyvi Savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytų uždavinių ir priemonių 

įgyvendinimo priežiūra. 

Audituojamas subjektas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 

Audituojamas laikotarpis  - 2021 metai, 2022 metų I pusmetis. Siekiant įvertinti tendencijas ir 

pokyčius, kai kuriais atvejais naudojome ankstesnių metų duomenis. 

Audito metu informaciją ir duomenis rinkome iš Savivaldybės administracijos padalinių: 

Nekilnojamojo turto, Finansų ir ekonomikos,  Apskaitos, Socialinių paslaugų skyrių ir Savivaldybės 

įmonės „Vilniaus miesto būstas“.  

Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito apribojimų bei to fakto, kad netikrinome 

visų (100 proc.) tikslui pasiekti numatytų priemonių. 

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito apimtis  

ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 2 priede „Audito apimtis ir metodai“ ( psl. ) 

 

Pagrindiniai audito rezultatai 

1. Socialinio būsto plėtros fondui skiriama mažiau lėšų, nei surenkama pajamų iš 

Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo  

Lėšų socialinio būsto plėtrai planavimas ir paskirstymas turėtų būti paremtas surenkamomis 

pajamomis iš Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo. 

Nors 2021 metais Savivaldybė iš būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimų gavo 

2 093 276,39 Eur pajamų, o 2022 metų I pusmetį -  2 655 825,35 Eur pajamų, arba 12 proc. daugiau, nei 



6 

 

buvo suplanavusi gauti per visus 2022 metus, socialinio būsto plėtros fondui buvo skirta mažiau 

suplanuotų lėšų: 2021 metais - 1 148 000 Eur, 2022 metais -  2 226 000 Eur. 2022 m. rugsėjo mėn. 

patikslinus Savivaldybės biudžetą5, buvo patikslintas ir pastatų ir statinių realizavimo pajamų planas  - 

4 826 000 Eur, atitinkamai 2 600 000 Eur padidinti asignavimai Socialinio būsto plėtrai. 

Savivaldybė galėjo socialinio būsto plėtrą finansuoti didesne lėšų dalimi, tačiau to nedarė, nes 

nuo 2019 metų kasmet neįsisavindavo socialinio būsto plėtrai skiriamų asignavimų. (1 poskyris, 13 psl.) 

 

2. Panaudotos ne visos socialinio būsto plėtros priemonėms numatytos lėšos, nepasiekti visi 

suplanuoti rodikliai 

2021-2022 metų I pusmetį socialinio būsto plėtrai numatytos priemonės didžiąja dalimi 

finansuotos iš ankstesniais laikotarpiais socialinio būsto plėtros lėšų fonde sukauptų nepanaudotų 

asignavimų.  (2 poskyris, 14 psl.) 

2021 ir 2022 metų Strateginiuose veiklos planuose ir Savivaldybės biudžetuose suplanuotų 

socialinio būsto plėtros priemonių įgyvendinimo rezultatais turėjo būti Savivaldybės socialinio būsto 

fondo didėjimas: 2021 metais – 2 200 kv. m, o 2022 metais – 5 500 kv. bendrojo naudingojo ploto ir 10 

proc. asmenų, įrašytų į sąrašą būstui išsinuomoti, aprūpinimas gyvenamuoju plotu. Nustatėme, kad: 

- Ne visi priemonės „Savivaldybės socialinio būsto statyba ir pirkimas, aplinkotvarkos 

darbai“, kuriai 2021 ir 2022 metais skirtos lėšos, rodikliai pasiekti:  2021 metais nupirkti 32 socialiniai 

būstai socialinio būsto fondą didino 1 784,64 kv. m arba 81,1 proc. planuoto  2 200 kv. m. didėjimo, o 

2022 metų I pusmetį nupirkti 47 socialiniai būstai, socialinio būsto fondą didino 2 716,65 kv. m, tai sudarė 

49,4 proc. 2022 metams suplanuoto priemonės įgyvendinimo rodiklio. Pažymėtina, kad siektinas 

socialinio būsto fondo didėjimas kvadratiniais metrais numatytas metams, tai leidžia 2022 m. I pusmečio 

socialinio būsto fondo didėjimo rezultatą vertinti, kaip  pakankamai gerą ir įgyvendinamą (2 poskyris, 15 

psl.); 

- Priemonės „Socialinio būsto plėtra“ vykdymui 2021-2022 metais buvo numatyta naudoti 

ES ir Savivaldybės biudžeto lėšas investicinio projekto vykdymui, tačiau 2020-2021 metais projekto 

veikla faktiškai nevykdyta, nes Savivaldybės administracija inicijavo finansavimo sutarties keitimą, 

vietoje butų statybos pasirenkant kitą būsto įsigijimo alternatyvą – būstų pirkimą. Investicinio projekto 

sutartis pakeista 2022 metų sausio mėn. Priemonės vykdymui numatytų lėšų panaudojimas 2021 metais  

 
5 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-09-16 sprendimas Nr. 1-1569 „Dėl tarybos 2022-02-02 sprendimo Nr. 1-1315 

„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ 
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sudarė 1,5 proc., o per 2022 metų I pusmetį – 6,2 proc. planuotų lėšų. Pažymėtina, kad SĮ „Vilniaus miesto 

būstas“ atsiliepime6 į audito ataskaitos projektą,  nurodyta, kad 2022 metų gruodžio 1 dienai  priemonei 

numatyto finansavimo įsisavinimas siekia 82,33 proc. (2 poskyris, 16-18 psl.);  

- Nepasiektas 2021 metais Savivaldybės Strateginiame 2021-2023 metų veiklos plane 

suplanuotas rodiklis: aprūpinti 10 proc. asmenų, įrašytų į sąrašą (eilę) būstui išsinuomoti. Faktinė pasiekto 

rodiklio reikšmė - 3,6 proc. Socialinis būstas išnuomotas 59 asmenims (šeimoms), 2021 metais socialinio 

būsto laukė 1646 į sąrašą įrašyti asmenys. (2 poskyris, 18 psl.) 

Pagrindinė priemonėms „Savivaldybės socialinio būsto statyba ir pirkimas, aplinkotvarkos 

darbai“ ir „Socialinio būsto plėtra“ skirtų lėšų nepanaudojimo priežastis - 2021 metais nupirkta mažiau 

socialinių būstų, nei planuota. Įtakos turėjo ir tai, kad Savivaldybės administracija inicijavo investicinio 

projekto „Socialinio būsto plėtra“ įgyvendinimo būdo keitimą, pasirinkdama socialinių būstų pirkimo 

alternatyvą, vietoje socialinių būstų statybos. Investicinio projekto finansavimo sutartis pakeista tik 2022 

metų sausio mėnesį, o iki sutarties pakeitimo projektui įgyvendinti numatytos lėšos nebuvo naudojamos. 

(2 poskyris, 18 psl.) 

2.1. Pasiekta mažiau rezultatų, nei planuota siekiant dalies socialinės paramos priemonių, 

finansuotų iš bendrų Savivaldybės biudžeto asignavimų, įgyvendinimo rodiklių: 

- Priemonės „Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms“ planuotas įgyvendinimo rodiklis: 

pritaikyti 60 proc. būstų nuo neįgaliųjų pateiktų prašymų,  2021 metais siekė 19,5 proc. planuoto, 2022 

metų I pusmetį - 11 proc. nuo metams suplanuotos reikšmės. Lyginant priemonei skiriamus ir panaudotus 

asignavimus su pasiektais rezultatais, projektų, susijusių su būsto pritaikymu neįgaliesiems, valdymas 

buvo neefektyvus. (2.1. poskyris, 19-20 psl.) 

 

3. Veikla planuojant ir valdant socialinio būsto plėtrą, turi trūkumų  

- Ne visi Savivaldybės Strateginiuose veiklos planuose ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 

(įgyvendinančios Savivaldybės strateginį tikslą socialinio būsto plėtros srityje), veiklos strategijoje būsto 

plėtros kryptis apibrėžiantys tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rodikliai yra aiškiai išreikšti ir 

palyginami. Nenustačius vienodų siektinų reikšmių, neužtikrinama nuosekli ir kryptinga socialinio būsto 

 
6 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2022-12-07 Elektroninis pranešimas tarnybinės veiklos klausimais dėl pateikto susipažinimui 

audito ataskaitos projekto Nr. A121-30385/22(2.1.19-SĮ (1)) 
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plėtra, nėra galimybės įvertinti, ar priemonės įgyvendintos, palyginti planuotų ir pasiektų rezultatų, 

įvykusių pokyčių (3.1. poskyris, 20-21 psl.) 

- 2021 ir 2022 metų Savivaldybės biudžetuose nebuvo suplanuotos lėšos, kurias 

Savivaldybė galėjo panaudoti kitų Savivaldybės būstų atnaujinimui ir (ar) socialinio būsto plėtrai. 

Savivaldybės taryba buvo nusprendusi, kad  laikotarpiu nuo 2021 m. birželio 23 iki  2022 m. liepos 1 d., 

50 proc. lėšų, gautų už SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Savivaldybei  grąžintus ir viešuose aukcionuose 

parduotus Savivaldybės būstus, būtų skiriama kitų Savivaldybės būstų atnaujinimui. Sprendimo galiojimo 

laikotarpiu viešuosiuose aukcionuose pardavusi 12 jai grąžintų būstų, Savivaldybė gavo 884 143 Eur, 50 

proc. šių lėšų (442 071,50 Eur) turėjo būti suplanuota ir skirta kitiems savivaldybės būstams atnaujinti. 

Suplanuotos lėšos galėjo būti panaudotos vienam iš Savivaldybėje numatytų socialinio būsto plėtros būdų 

įgyvendinti. Tik 2022 metų rugsėjo mėnesį, patikslinus Savivaldybės 2022 metų biudžetą, buvo 

patvirtinta biudžeto programos sąmata 500 000 Eur sumai,  šios lėšos pradėtos naudoti socialinių būstų 

pirkimui  (3.2. poskyris, 21-22 psl.)   

- Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vykdomos kontrolės ir 

stebėsenos procedūros nėra aprašytos, todėl nebuvo galimybės įvertinti, kaip atliekama Savivaldybės 

Strateginiuose veiklos planuose numatytos veiklos priežiūra (3.3 poskyris, 22 psl.) 

 

Rekomendacijos 

 

Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduojame: 

1. Siekiant, kad Savivaldybės socialinio būsto plėtrai skiriamos lėšos būtų ne kaupiamos, o 

tikslingai panaudojamos, parengti priemonių planą, suplanuotiems socialinio būsto plėtros rodikliams 

įgyvendinti.  (2-asis audito rezultatas). 

2. Siekiant užtikrinti nuoseklią ir kryptingą socialinio būsto plėtrą, nustatyti aiškius, 

palyginamus ir suderinamus Savivaldybės siektino tikslo uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rodiklius. 

(3-asis audito rezultatas). 

3. Siekiant, kad būtų įgyvendintos Savivaldybės strateginiame 2022-2024 metų veiklos plane 

numatytos socialinės paramos programos priemonės, nustatyti veiklos kontrolės ir stebėsenos procedūras. 

(3-asis audito rezultatas). 
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ĮŽANGA 

Savivaldybės politiką socialinės paramos, socialinio būsto plėtros, aprūpinimo socialinio būstu 

srityje formuoja Savivaldybės taryba, kuri Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numato 

socialinio būsto fondo plėtrą, priima sprendimus dėl būsto pardavimo, nustato tvarkas, susijusias su 

socialinio būsto nuoma ar nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimu. Savivaldybės administracija 

sprendžia dėl socialinio būsto išnuomojimo, tvirtina asmenų (šeimų), turinčių teisę į paramą būstui įsigyti 

ar išsinuomoti sąrašus. Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius7 valdo „Socialinės 

apsaugos“ programai skiriamus asignavimus, planuoja ir koordinuoja socialinio būsto fondo plėtrą, 

kontroliuoja lėšų, skirtų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos sąjungos paramos fondų ir kitų 

finansavimo šaltinių paramai būstui įsigyti ar išsinuomoti panaudojimą. Socialinių paslaugų skyrius 

koordinuoja skyriaus reguliavimo sričiai priskirtos Savivaldybės įmonės (toliau– SĮ) „Vilniaus miesto 

būstas“, įgyvendinančios Savivaldybės strateginių tikslų socialinio būsto plėtros srityje, kitų įstaigų, 

įgyvendinančių socialinės paramos programoje suplanuotas priemones, veiklą. 

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ administruoja ir prižiūri Savivaldybės jai patikėjimo teise perduotas  

gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, 

vykdo socialinių ir Savivaldybės būstų priežiūrą, organizuoja netinkamų išnuomoti Savivaldybės būsto ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimą, socialinio būsto pirkimą iš fizinių ir juridinių asmenų, 

organizuoja socialinio būsto patalpų apgyvendinimą asmenims, turintiems teisę į paramą būstui 

išsinuomoti, administruoja asmenų (šeimų), laukiančių socialinio būsto, sąrašą (eilę). 

Pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą8, socialinis būstas – Savivaldybės būsto 

fondo sąrašo dalis. Savivaldybės ir socialinio būsto fondų sąrašus kiekvieną ketvirtį tvirtina Savivaldybės 

administracijos direktorius. Socialinio būsto fondo plėtra vykdoma: statant naujus gyvenamuosius namus 

rekonstruojant esamus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius pastatus, pritaikant juos būstų 

paskirčiai, perkant butus, gyvenamuosius namus, jų dalis, apmokant būstų nuomą, nuomojant būstus iš 

fizinių ar juridinių asmenų ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, prisidedant Savivaldybės lėšomis 

prie ES lėšomis finansuojamų programų, skirtų savivaldybių socialinio būsto plėtrai.  

Socialinio būsto plėtros finansavimo šaltiniai - socialinio būsto fondo plėtros lėšos ir šio fondo 

lėšų (apyvartos) likučiai, ES struktūrinių paramos fondų lėšos ir jų likučiai, Savivaldybės biudžeto lėšos.  

 
7 vadovaujantis nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-15 įsakymu Nr. 

40-563/21 
8 2014-10-09 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215 (su vėlesniais pakeitimais) 
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Savivaldybės socialinio būsto fondą 2021 m. sausio 1 d. sudarė 965 būstai, 2021 metų pabaigoje 

– 1001 socialinis būstas, 2022 m. birželio 30 d. - 1061 būstas. Lentelėje „Socialinio būsto fondo ir 

Savivaldybės būsto fondo duomenys“ pateikti 2019-2022 m. I pusmetį į Savivaldybės ir socialinio būsto 

fondų sąrašus įrašytų būstų vienetų pokyčiai, socialinio būsto dalis bendrame Savivaldybės būsto fonde: 

               Lentelė „Socialinio būsto fondo ir Savivaldybės būsto fondo duomenys“ 

Fondų sąrašo 

sudarymo 

data 

Socialinio 

būsto fondas, 

vnt. 

Savivaldybės 

būsto fondas, 

vnt. 

Iš viso: 

Socialinio būsto 

dalis Savivaldybės 

būsto fonde, kv. m 

ploto 

2019-12-31 995 2528 3523 42 % 

2020-12-31 965 2455 3420 43 % 

2021-03-31 973 2434 3407 43% 

2021-06-30 955 2418 3373 42 % 

2021-09-30 973 2423 3396 45% 

2021-12-31 1001 2385 3386 47 % 

2022-03-31 1025 2357 3382 49 % 

2022-06-30 1061 2293 3354 52 % 

Šaltinis SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 

Savivaldybei priklausančių socialinių būstų vienetų skaičius per dviejų su puse metų laikotarpį 

ženkliai nesikeitė. Nors socialinio būsto dalis Savivaldybės būsto fonde 2021 metų pabaigoje pradėjo 

didėti, jo poreikis vis dar tenkinamas lėtai. Pagal iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateiktus prašymus, socialinio 

būsto eilėje9 laukė 1548 asmenys (šeimos). Jų laukimo eilėje trukmė buvo10: iki 5 metų – 1174 asmenys 

(šeimos), nuo 5 iki 10 metų – 207 asmenys (šeimos), nuo 10 iki 15 metų – 119 asmenų (šeimų), virš 15 

metų – 48 asmenys (šeimos). 

Pagal laukiančiųjų socialinio būsto grupes, eilėje laukė: 234- neįgalieji, 215- jaunos šeimos, 153 

- šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų, 85 – vaikai, likę be tėvų globos, 11 – asmenų (šeimų) norinčių 

būsto sąlygų pagerinimo, 850 – kiti asmenys (šeimos).  

Žemiau esančioje diagramoje pavaizduotas kiekybinis socialinio būsto eilės pokytis nuo 2019 

metų. 

 
9 patvirtintoje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-31 d. įsakymu Nr. 30-216/22 „Dėl asmenų 

ir šeimų, turinčių teisę į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto nuomą, sąrašo patvirtinimo“ 
10 Pagal SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateiktus duomenis 
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Pažymėtina, kad eilės mažėjimą lemiančios priežastys yra ne tik išnuomotas socialinis būstas, 

bet ir kiti veiksniai, dėl kurių asmenys (šeimos) išbraukiami iš būsto laukiančiųjų sąrašo (išvykus gyventi 

į kitą savivaldybę, įsigijus būstą nuosavybės teise, turtui (įskaitant gautas pajamas) viršijus LR paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus dydžius. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2021metais 

išnuomojo 26 socialinius būstus, o iki 2022 metų rugsėjo mėn. 14 d. - 30 socialinių būstų11.  

Savivaldybės socialinis būstas gali būti suteiktas ir ne eilės tvarka, pavyzdžiui: netekus 

nuosavybės teise turėto būsto dėl stichinių nelaimių, asmenims, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo 

lygis, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių 

lygis, šeimoms, auginančioms 5 ar daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa, šeimoms, kurioms 

vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų ir kt. Savivaldybės socialinio būsto suteikimo ne eilės tvarka, 

laukia 41 asmenys (šeimos), iš jų: 1 kambario būsto laukia 37 asmenys (šeimos), 2 kambarių – 1 šeima, 

3 kambarių – 2 šeimos, 1 šeima (susidedanti iš 12 asmenų), laukia ne mažesnio kaip 120 kv. m būsto. 

2021 metais ne eilės tvarka išnuomoti 33 socialiniai būstai, iki 2022 metų rugsėjo mėn. - 21 socialinis 

būstas.  

Daliai iš socialinio būsto eilėje laukiančių asmenų (šeimų), teikiama kita paramos forma - šie 

asmenys gauna dalies būsto nuomos mokesčio kompensaciją ir ją panaudoja iš privačių asmenų 

nuomodamiesi gyvenamąjį būstą. 2021 metais tokios kompensacijos teiktos 1048 asmenims (šeimoms), 

t. y. 63,7 proc. nuo laukiančiųjų patvirtintame sąraše (eilėje), 2022 metų I pusmetį – 797 asmenims 

(šeimoms).  

 
11 pagal SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateiktus duomenis 
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Socialinio būsto plėtra numatyta Savivaldybės Strateginiuose veiklos planuose12  (toliau – SVP), 

investicijų programose13. Siekiant tikslo „Bendradarbiaujant su savininkais ir gyventojais prižiūrėti, 

modernizuoti ir plėsti butų fondą“, 02 biudžeto programos apimtyje, numatytas uždavinių „Mažinti būsto 

trūkumą“ ir „Prižiūrėti ir atnaujinti būstą“ vykdymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 2021-2023 metų Vilniaus miesto savivaldybės strateginis veiklos planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2020-06-23 sprendimu Nr. 1-1041; 2022-2024 metų Vilniaus miesto savivaldybės strateginis veiklos planas, patvirtintas 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-02-02 sprendimu Nr. 1-1300. 
13 Vilniaus miesto savivaldybės 2021 m. Investicijų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021-02-18 įsakymu Nr.30-299/21, patikslinta 2021-03-10 įsakymu Nr. 30-571/21; Vilniaus miesto savivaldybės 

2022 m. Investicijų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-15 įsakymu Nr. 

30-354/22, patikslinta 2022-03-21 įsakymu Nr. 30-667/22 
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AUDITO REZULTATAI 

1. Socialinio būsto plėtros fondui skiriama mažiau lėšų, nei surenkama pajamų iš 

Savivaldybės būstų  ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo 

Pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo14 29 str., lėšos, gautos pardavus 

savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, pervedamos į savivaldybės biudžetą ir 

naudojamos socialinio būsto plėtrai, atskaičius su savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

vertės nustatymu susijusias išlaidas. Lėšų socialinio būsto plėtrai planavimas turėtų būti paremtas iš šio 

pobūdžio turto pardavimų surenkamomis pajamomis.  

Pagal Savivaldybės 2019 m. – 2022 m. I pusmečio pajamų surinkimo tendencijas15, 2019 - 2020 

metais (iš Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimų) surenkamos pajamos 

nedidėjo, o nuo 2021 metų stebėtas pajamų augimas, bet socialinio būsto plėtros fonde suplanuojami 

asignavimai kiekvienais metais buvo mažesni už gautas turto pardavimo pajamas (žr. palyginimą 

„Surinkta pajamų/metams suplanuoti asignavimai“). 

Surinkta pajamų/metams suplanuoti asignavimai 

2019 metais - 1 774,6 tūkst. Eur/ 600,0 tūkst. Eur; 2020 metais – 1 660 tūkst. Eur/ 916,0 tūkst. 

Eur; 2021 metais - 2 093,3 tūkst. Eur/ 1 148,0 tūkst. Eur; 2022 m I pusm. – 2 655,8 tūkst. Eur/ 2 226,0 

tūkst. Eur.  

Nors 2021 metais Savivaldybė iš būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo gavo 

2 093 276,39 Eur pajamų, o 2022 metų I pusmetį -  2 655 825,35 Eur pajamų (arba 12 proc. daugiau, nei  

buvo suplanavusi gauti per visus 2022 metus), socialinio būsto plėtros fondui skirta mažiau suplanuotų 

lėšų: 2021 metais – 1 148 000 Eur, 2022 metams – 2 226 000 Eur (2022 metų rugsėjo mėn. patikslinus 

Savivaldybės biudžetą16, buvo patikslintas ir pastatų ir statinių realizavimo pajamų planas – 4 826 000 

Eur, atitinkamai 2 600 000 Eur padidinti asignavimai socialinio būsto plėtrai). 

Pažymėtina, kad Savivaldybė 2019 m. - 2022 m. I pusmetį iš būstų, pagalbinio ūkio paskirties 

patalpų pardavimų surinkdavo daugiau pajamų (parduodavo būstų daugiau, nei nupirkdavo), t. y. galėjo 

socialinio būsto plėtrą finansuoti didesne lėšų dalimi, tačiau to nedarė, nes nuo 2019 metų kasmet 

neįsisavindavo socialinio būsto plėtrai skiriamų asignavimų. 

 
14 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas 2014-10-09 Nr. XII-1215, su vėlesniais pakeitimais 
15 pagal Savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus pateiktus duomenis 
16 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-09-16 sprendimas Nr. 1-1569 „Dėl tarybos 2022-02-02 sprendimo Nr. 1-1315 

„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ 
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2.  Panaudotos ne visos socialinio būsto plėtros priemonėms numatytos lėšos, nepasiekti visi 

suplanuoti rodikliai 

2021-2022 metų I pusmetį socialinio būsto plėtros priemonės didžiąja dalimi finansuotos iš 

ankstesniais laikotarpiais socialinio būsto plėtros fonde sukauptų nepanaudotų asignavimų. (Žr. 3 audito 

ataskaitos priedą, 1-2 lentelės „socialinio būsto plėtros priemonėms skirtų lėšų panaudojimas pagal 

finansavimo šaltinius). 

SVP numatytų socialinio būsto plėtros priemonių vykdymui 2021 metais suplanuoti17 tikslinės 

paskirties asignavimai iš viso sudarė 10 865 300 Eur, iš jų:  

- 1 148 000 Eur18 arba 55 proc. (nuo iš turto pardavimų gautų pajamų) – socialinio būsto 

plėtros fonde suplanuotos lėšos; 

- 8 208 600 Eur (socialinio būsto plėtros fonde sukaupti lėšų likučiai); 

- 1 508 700 Eur  (ES ir ES lėšų likučiai). 

Didžiąją visų 2021 metams suplanuotų asignavimų dalį – 89 proc. (9 717 300 Eur) sudarė 

socialinio būsto plėtros fonde nepanaudotos lėšos 2021 m. sausio 1 dienai - 8 208 600 Eur ir  ES paramos 

ir ES paramos likučių lėšos -1 508 700 Eur (lėšos sukauptos, nepakankamai įsisavinant socialinio būsto 

plėtros priemonių vykdymui ankstesniais metais Savivaldybės biudžetuose suplanuotas lėšas, nevykdant 

suplanuoto investicinio projekto socialinio būsto plėtrai). 

2022 metais suplanuoti tikslinės paskirties asignavimai iš viso sudarė 14 427 500 Eur, iš jų: 

- 2 226 000 Eur arba 84 proc. (nuo 2022 m. I pusmetį iš turto pardavimų gautų pajamų) - 

socialinio būsto plėtros fonde suplanuotos lėšos; 

- 7 227 500 Eur socialinio būsto fondo  plėtros lėšų likučiai; 

- 4 974 000 Eur -  ES lėšos ir ES lėšų likučiai 

Nors 2022 metais socialinio būsto plėtros fonde suplanuotų lėšų dalis didėjo, didžiausią skiriamų  

lėšų dalį - 85 proc. (12 201 500 Eur) sudarė nepanaudoti ES ir socialinio būsto fondo plėtros lėšų likučiai 

2022 metų sausio 1 dienai.  

Vertinome socialinio būsto plėtrai pagal patvirtintas biudžeto programų sąmatas, suplanuotų lėšų 

priemonių: „Savivaldybės socialinio būsto statyba ir pirkimas, aplinkotvarkos darbai“ ir „Socialinio 

 
17 pagal patvirtintas 2021 metų biudžeto programos sąmatas 
18 2021 m. socialinio būsto plėtros fonde suplanuotos lėšos  
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būsto plėtra“ (pagal ES regioninę priemonę Nr. 08.1.2- CPVA-R-408)“19panaudojimą, siekiant SVP 

numatyto strateginio tikslo20 rodiklių: 

• socialinio būsto fondo didėjimo 2021 metais - 2 200 kv. m;  2022 metais – 5 500 kv. m;  

• „asmenų, įrašytų į sąrašą būstui išsinuomoti, išnuomojant socialinį būstą ir teikiant būsto 

nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, aprūpinimo gyvenamuoju plotu, 

„proc.“ - 2021 ir 2022 metais aprūpinti asmenis socialiniu būstu, jį išnuomojant, planuota 10 proc. 

asmenų, o aprūpinti būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijomis - 2021 metais 40 proc. asmenų, 

įrašytų į sąrašą būstui išsinuomoti, 2022 metais – 45 proc. asmenų.  

Nustatėme, kad ne visi priemonės „Savivaldybės socialinio būsto statyba ir pirkimas, 

aplinkotvarkos darbai“, kuriai 2021 ir 2022 metais buvo skirtos lėšos, rodikliai pasiekti: 

- 2021 metais nupirkus 32 socialinius būstus, socialinio būsto fondas didėjo 1 784,64 kv. m, 

tai sudarė 81,1 proc. nuo planuoto 2 200 kv. m būsto fondo rodiklio didėjimo. Priemonės vykdymui skirta 

8 818 600 Eur, panaudota 3 058 800 Eur (35 proc.) skirtų lėšų. 

- 2022 metų I pusmetį nupirkus 47 socialinius būstus, socialinio būsto fondas didėjo 

2 717,65 kv. m, tai sudarė 49,4 proc. 2022 metams suplanuoto priemonės įgyvendinimo rodiklio (tai 

leidžia 2022 m. I pusmečio socialinio būsto fondo didėjimo rezultatą vertinti, kaip pakankamai gerą). 

Priemonės vykdymui 2022 metams skirta 6 287 300 Eur, per pirmą pusmetį panaudota 4 260 500 Eur (70 

proc.) metams skirtų asignavimų. Vertinant tai, kad esant nuperkamų socialinių būstų didėjimo 

tendencijai ir tai, kad 2022 metų rugsėjo mėn. patikslinus Savivaldybės biudžetą, 2 600 000 Eur didinti 

socialinio būsto plėtrai numatyti asignavimai, socialinio būsto fondo didėjimo rodiklis gali būti pasiektas. 

Pažymėtina, kad įgyvendinant minėtą priemonę, Savivaldybės taryba savo sprendimais21 buvo 

inicijavusi socialinių būstų pirkimus didesniais kiekiais. Nustačius būstų pirkimo sąlygas ir būstų 

vertinimo kriterijus, pirmuoju sprendimu buvo numatyta įsigyti 95 socialinius būstus - 47 vieno kambario 

būstus ir 48 dviejų kambarių būstus, antruoju sprendimu –  40 vieno kambario socialinių būstų.  Dalis 

numatytų pirkimų neįvyko dėl ne itin patrauklių sąlygų būstų pardavėjams. Iš priemonei skirtų lėšų 2019 

 
19 lėšos priemonei suplanuotos pagal 2018-06-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos su Viešąja įstaiga Centrine 

projektų valdymo agentūra pasirašytą finansavimo sutartį projekto 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-R-408 įgyvendinimui 
20 „Bendradarbiaujant su savininkais ir gyventojais prižiūrėti, modernizuoti ir plėsti butų fondą“ 
21 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-04 sprendimas Nr.1-1707 „Dėl socialinio būsto pirkimo“;  Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2020-03-10 sprendimas Nr. 1-454 „Dėl socialinių būstų pirkimo“;  
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metais buvo nupirktas 31 būstas, 2020 metais – 14 būstų. Teigiamą pokytį socialinių būstų pirkimui turėjo 

Savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimu22 patvirtintas socialinių būstų pirkimo sąlygų ir 

vertinimo kriterijų aprašas, pagal kurį Savivaldybė numatė įsigyti 200 socialinių būstų, jų pirkimus 

išdėstant per 4 etapus (kiekvieno etapo metu nuperkant po 50 būstų). Naujuoju aprašu panaikinta sąlyga 

atitikti energinio naudingumo klasės reikalavimus, panaikinta maksimali 1 kv. m pirkimo kainos riba, o 

siūloma kaina už 1 kv. m ploto diferencijuota, pagal perkamo būsto statybos metus. Per pusmetį nuo naujų 

sąlygų patvirtinimo pavyko nupirkti 32 socialinius būstus (2021 metais). 2022 metų I pusmetį buvo 

nupirkti 47 socialiniai būstai, o nuo 2022 metų II pusmečio, būstų pirkimas dar labiau paspartėjo (2022 

metų liepos - spalio mėnesiais nupirkta 70 būstų)23. 

Priemonės „Socialinio būsto plėtra“ vykdymui 2021- 2022 m. I pusmetį skirtos lėšos naudotos 

maža apimtimi, planuoti rodikliai nepasiekti 

Pagal patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas, iš 2021 metais priemonei „Socialinio būsto plėtra“ 

skirtų 2 046 700 Eur, panaudota 30 185,77 Eur (1,5 proc.) skirtų lėšų, 2022 metais – iš skirtų 8 140 200 

Eur, per 2022 metų I pusmetį panaudota 260 626,27 Eur (6,2 proc.) skirtų lėšų.  

Tęstinės priemonės „Socialinio būsto plėtra“24 vykdymas buvo suplanuotas, atsižvelgiant į 2018-

2021 metų laikotarpiu Savivaldybėje numatytą vykdyti investicinį projektą „Socialinio būsto plėtra“. 

Įgyvendinus projektą (įgyvendinimo terminas – 2021 metų gegužės 31 d.), planuota 175 socialiniais 

būstais padidinti socialinio būsto fondą (nupirkus 26 butus ir pastačius du daugiabučius pastatus, juose 

įrengiant 149 būstus) bei socialiniu būstu aprūpinti daugiau kaip 400 socialinio būsto eilėje laukiančių 

asmenų (šeimų). Pagal 2018 m. birželio 1 d. investicinio projekto finansavimo sutartį25, numatyta skirti 

5 934 384 Eur ES regioninės paramos lėšų ir 1 047 244,24 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. 

Numatytai priemonei 2019 metais panaudota 60,78 proc. skirtų asignavimų, o 2020 metais 

projektas nebuvo vykdomas, veiklą ribojo paskelbtas karantinas, tačiau buvo atlikti26 kai kurie 

parengiamieji projektavimo, priežiūros darbai, gautas leidimas statyti daugiabutį pastatą Meškonių g. 14. 

 
22 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-28 sprendimas Nr. 1-1035 „Dėl socialinių būstų pirkimo sąlygų ir vertinimo 

kriterijų aprašo patvirtinimo“ 
23 pagal SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateiktus duomenis 
24 (pagal ES regioninę priemonę Nr.08.1.2-CPVA-R-408) 
25 pasirašytą  tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros 
26 Pagal 2018-10-09 paslaugų sutartį Nr. A64-283/18(3.10.22-TD2) 
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Savivaldybės administracija 2021metų II pusmetį, atsižvelgdama į išaugusius būsto statybos 

kaštus, beveik dvigubai brangusius rangos darbus, inicijavo sprendimą nebetęsti dviejų daugiabučių 

vystymo ir keisti investicinį projektą, pasirenkant kitą būsto įsigijimo alternatyvą, orientuotą į būstų 

pirkimą, bei parengti naują investicinį projektą, jo įgyvendinimo pabaigą pratęsiant iki 2023 metų birželio 

30 dienos.  

Nutarus keisti investicinį projektą, Vilniaus regiono plėtros tarybai buvo pateiktas klausimas dėl 

investicinio projekto keitimo (investicinių projektų galimų alternatyvų svarstymo ir pagrįstumo kontrolės 

procese dalyvauja savivaldybės ir regionų plėtros tarybos). Vilniaus regiono plėtros taryba priėmė 

sprendimą (2021 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. TS-21) pakeisti siūlomų bendrai iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų finansuoti Vilniaus regiono projektų27 sąrašą, išdėstant jį nauja redakcija. Projekto 

pakeitimui pritarė28 Savivaldybės taryba, kuri nusprendė projekto užbaigimui skirti ne mažiau kaip 15 

proc. Savivaldybės biudžeto lėšų. Savivaldybės administracija kreipėsi29 į Centrinę projektų valdymo 

agentūrą, su prašymu iš esmės keisti pasirašytą finansavimo sutartį - vietoje numatyto 26 būstų pirkimo 

ir 149 būstų statybos, projekto veiklą keisti į 175 socialinių būstų įsigijimą Vilniaus mieste (inicijuojant 

projekto keitimą, suplanuotas 26 socialinių būstų pirkimas jau buvo įvykęs, juose gyveno socialinio būsto 

nuomininkai). 2022 m. sausio mėn., atlikus esminį finansavimo sutarties keitimą30, projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma pakeista iš 6 981 628,24 Eur į 9 836 199,53 Eur, iš jų: ES paramos lėšų dalis 

nesikeitė (5 934 384 Eur), o Savivaldybės lėšų dalis padidėjo iki 3 901 815,53 Eur (39,7 proc. nuo ES 

finansuojamos sumos), t. y., lyginant su pirmine finansavimo sutartimi, Savivaldybės lėšos padidėjo 

2 854 571,29 Eur. Kol nebuvo pakeista finansavimo sutartis, sąmatose suplanuoti asignavimai nenaudoti. 

Dėl ilgų svarstymo, derinimo ir sprendimų priėmimo procedūrų, Savivaldybė beveik tris metus 

nesinaudojo galimybe ES paramos lėšomis finansuoti socialinio būsto plėtrą. Nevertinus socialinio būsto 

plėtros alternatyvų, buvo pasirinktas brangesnis socialinio būsto statybos  būdas, kuris vėliau buvo 

pakeistas į būstų įsigijimą rinkoje. Tai pareikalavo papildomų finansinių ir laiko išteklių, didino priemonei 

 
27 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir 

kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-R-408 
28 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-10-27 sprendimas Nr. 1-1191 „Dėl tarybos 2016-02-03 sprendimo Nr. 1-337 

„Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra“ pagal Europos sąjungos regioninę priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 

„Socialinio būsto fondo plėtra“ pakeitimo“ 
29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021-11-30 raštas Nr.A51-120208/21 „Dėl projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-

01-0011 „Socialinio būsto plėtra“ finansavimo sutarties keitimo“ 
30 Centrinės projektų valdymo agentūros 2022-01-17 raštas „Dėl projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-01-0011 sutarties esminio 

keitimo“ 
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suplanuotų, bet nepanaudotų lėšų likučius ir iki 2022 metų vidurio nedavė laukiamo rezultato, nes beveik 

tris metus laukiančiųjų socialinio būsto eilė reikšmingai nesumažėjo.  

SVP 2021 metais suplanuotas rodiklis socialiniu būstu aprūpinti 10 proc. asmenų, laukiančių 

eilėje būstui išsinuomoti, nepasiektas. Socialinis būstas 20201 metais suteiktas 3,6 proc. jo laukiančių 

asmenų. (2021 metais socialinio būsto laukė 1646 į sąrašą įrašyti asmenys), būstas buvo išnuomotas 59 

asmenims (šeimoms), iš jų: eilės tvarka suteiktas 26 asmenims (šeimoms), ne eilės tvarka – 33 asmenims 

(šeimoms). 

Socialinio  būsto plėtra yra didelių investicijų reikalaujantis paramos būdas, todėl atsižvelgiant į 

tai, kad 2023 metų birželio 30 diena yra galutinė projekto įgyvendinimo data, kai baigsis ES subsidijos 

Savivaldybės socialinio būsto plėtrai, planuojant 2023 metų Savivaldybės biudžetą, tikslinga socialinio 

būsto plėtrai ieškoti naujų investicijų ar subsidijų formų.  

Pagrindinės priemonėms „Savivaldybės socialinio būsto statyba ir pirkimas, aplinkotvarkos 

darbai“ ir „Socialinio būsto plėtra“ skirtų lėšų nepanaudojimo priežastys: 2021 metais nupirkta mažiau 

socialinių būstų, nei planuota. Įtakos turėjo ir tai, kad Savivaldybės administracija inicijavo investicinio 

projekto „Socialinio būsto plėtra“ įgyvendinimo būdo keitimą, pasirinkdama socialinių būstų pirkimo 

alternatyvą, vietoje socialinių būstų statybos. Investicinio projekto finansavimo sutartis buvo pakeista tik 

2022 metų sausio mėnesį, o iki sutarties pakeitimo projektui įgyvendinti numatytos lėšos nebuvo 

naudojamos. Pažymėtina, kad teikdama atsiliepimą31 į audito ataskaitos projektą,  SĮ „Vilniaus miesto 

būstas“ nurodė, kad 2022 metų gruodžio 1 dienai  priemonei „Socialinio būsto plėtra“ skirto finansavimo 

įsisavinimas siekia 82,33 proc. 

 2.1. Pasiekta mažiau rezultatų, nei planuota, siekiant dalies socialinės paramos priemonių, 

finansuotų iš bendrų Savivaldybės biudžeto asignavimų 

Pajamos už viešuose aukcionuose parduotą (privatizuotą) Savivaldybės turtą, patenka į  bendrus 

Savivaldybės biudžeto asignavimus, skiriamos Savivaldybės funkcijų vykdymui. Vertinome 02 biudžeto 

programos „Socialinė apsauga“ apimtyje vykdytų SVP uždavinių „Mažinti būsto trūkumą“ ir „Prižiūrėti 

ir atnaujinti būstą“ daliai suplanuotų priemonių 2021-2022 metais skirtus Savivaldybės biudžeto 

asignavimus, jų panaudojimą ir pasiektus priemonių įgyvendinimo rodiklius.   

 
31 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2022-12-07 Elektroninis pranešimas tarnybinės veiklos klausimais dėl pateikto susipažinimui 

audito ataskaitos projekto Nr. A121-30385/22(2.1.19-SĮ (1)) 
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Priemonės „Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms“ SVP siektinas rodiklis 2021 ir 2022 metais 

– pritaikyti 60 proc. būstų, nuo neįgaliųjų pateiktų prašymų.  

2021 metų pabaigoje buvo pateikti 243 prašymai32 pagal neįgaliųjų poreikius pritaikyti būstą.  

Per metus pritaikyti 35 būstai, t. y. faktinė rodiklio pasiekimo reikšmė 2021 metais buvo 19,5 proc. 

Priemonės vykdymui SVP buvo numatyta skirti 465 000 Eur asignavimų, tačiau asignavimų planas buvo 

patikslintas, sumažintas iki 272 500 Eur, panaudota – 226 293,23 Eur (83 proc. skirtų lėšų).  

2022 m. liepos 1 dienai buvo pateikti 264 prašymai, per 2022 m. I pusmetį pagal neįgaliųjų 

poreikius pritaikyti 29 būstai. 2022 m. I pusmečio rodiklio pasiekimo reikšmė – 11 proc. nuo planuotos 

reikšmės. 2022 metais skirta 474 800 Eur, per 2022 m. I pusmetį panaudota 71 791,01 Eur (15,1proc. 

skirtų lėšų).  

Pažymėtina, kad priemonė „Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms“ planuojama ir vykdoma, 

siekiant tenkinti Vilniaus miesto neįgaliųjų poreikius, pagal pateikiamus prašymus (atsakingas padalinys 

– BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras). SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pavesta33 inicijuoti, 

organizuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti Įmonei patikėjimo teise perduoto ir valdomo Savivaldybės 

nekilnojamojo turto pritaikymą žmonių su negalia poreikiams. Projektų, susijusių su būsto pritaikymu 

neįgaliesiems valdymą, viešųjų pirkimų organizavimą, statybų techninę priežiūrą Savivaldybėje atlieka 

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. 2021 metais UAB „Vilniaus vystymo kompanija paskelbė tik 6 

viešuosius konkursus, iš kurių įvyko trys projektavimo ir vienas rangos konkursas, 2022 metų I pusmetį 

buvo paskelbtas ir įvyko vienas konkursas projektavimo darbams.  

Lyginant priemonei skiriamus ir panaudotus asignavimus su pasiektais rezultatais, kurie 2021 

metais sudarė trečdalį, o 2022 m. I pusmetį penktadalį suplanuoto įgyvendinimo rodiklio, darytina išvada, 

kad projektų, susijusių su būsto pritaikymu neįgaliesiems, valdymas nebuvo efektyvus. Atliktų būsto 

pritaikymo darbų vertinimo ir darbų atlikimo priežiūros funkcijos34 priskirtos Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijai. 

Priemonės „Socialinio būsto nuomos mokesčio kompensavimas“ SVP siektinas rodiklis 2021 

metais - teikti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją 40 proc. asmenų, 2022 metais – 45 proc. 

 
32 pagal Savivaldybės administracijos Socialinės apsaugos skyriaus pateiktą informaciją 
33pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-01 įsakymu Nr. 30-754/19 „Dėl Administracijos 

direktoriaus 2018-04-10 įsakymo Nr. 30-1168/18 „Dėl Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos 

skyriaus ir Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ socialinio ir Savivaldybės būsto nuomos ir administravimo funkcijų 

aprašo tvirtinimo pakeitimo“ 
34Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. 30-1375 „Dėl būsto pritaikymo 

neįgaliesiems komisijos nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus nuostatus  
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asmenų, įrašytų į sąrašą būstui išsinuomoti. 2021 ir 2022 metai planuoti rodikliai pasiekti – 2021 metais 

būsto nuomos kompensacija teikta 1048 asmenims (63,7 proc. asmenų), nuo sąraše buvusių 1646 asmenų, 

2022 metais – 797 asmenims (51,5 proc.), nuo 1548 asmenų, įrašytų į sąrašą būstui išsinuomoti. 

Priemonės „Savivaldybės socialinio būsto remontas“ SVP siektinas rodiklis 2021 ir 2022 metais 

– per metus suremontuoti 2 000 kv. m Savivaldybės butų. Suplanuotas rodiklis 2021 metai viršytas –  per 

metus suremontuota 2 413,07 kv. m  (120,6 proc.) Savivaldybės butų. Priemonei 2021 metais skirta 

206 400 Eur, panaudota 180 797,60 Eur (87,6 proc. skirtų lėšų), o  2022 metais skirta 150 000 Eur, tačiau 

per pirmą pusmetį lėšos nebuvo naudotos. Planuotas rodiklis gali būti nepasiektas, nes skiriant lėšas 

nebuvo atsižvelgta į projektų specifiką (daliai remontuotinų objektų reikalingas kapitalinio remonto 

projektas, statinio ir projekto ekspertizė).  

 

3.Veikla planuojant ir valdant socialinio būsto plėtrą, turi trūkumų 

Atlikdami auditą laikėmės nuostatos, kad Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų 

skyrius35, planuojantis ir koordinuojantis socialinio būsto plėtrą, socialinės paramos priemonių, kurioms 

įgyvendinti reikalingos lėšos iš Savivaldybės biudžeto ar kitų nuo Savivaldybės priklausančių 

finansavimo šaltinių, siektinus priemonių įgyvendinimo rodiklius nustato, integruojant ir Savivaldybės 

įmonių, dalyvaujančių įgyvendinant priemones, veiklos planų dalis. Planuojamos priemonės turi apimti 

konkrečius darbų ir (ar) projektų, numatomų atlikti tais metais ir rezultatų, kuriuos įmonės turi pasiekti 

rodiklius36, kad būtų sudaryta galimybė juos palyginti ir įvertinti. Planavimo dokumentuose turi būti aiški 

tarpusavio sąsaja, užtikrinanti tos pačios informacijos (tikslų, uždavinių, priemonių, rodiklių) 

suderinamumą.  

3.1.Ne visi nustatyti veiklos vertinimo rodikliai yra aiškūs ir palyginami 

Nustatėme, kad ne visi Savivaldybės 2021-2023 metų ir 2022-2024 SVP  ir SĮ „Vilniaus miesto 

būstas“ (įgyvendinančios Savivaldybės strateginį tikslą socialinio būsto plėtros srityje), 2021-2024 metų 

veiklos strategijoje būsto plėtros kryptis apibrėžiantys tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo 

rodikliai yra aiškiai išreikšti ir palyginami: 

 
35 pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-15 įsakymu Nr. 40-563/21 
36 vadovaujantis 2021-07-19 VMS tarybos sprendimas Nr.1-1181 „Dėl strateginio planavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 

organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 23 p. 

 

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/10/SPorganizavimotvarkosTSsprendimas-2.pdf
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• SVP nustatytas strateginio tikslo įgyvendinimo rodiklis – „planuojamas socialinio būsto 

fondo didėjimas“ per metus (įsigytų ar pastatytų butų bendrasis naudingas plotas), išreikštas kvadratiniais 

metrais, o SĮ „Vilniaus miesto būstas“ strategijoje numatytas kitas vertinimo rodiklis – nupirkti būsto 

vienetai (skirtingos strateginiuose planavimo dokumentuose nurodytos siektino rodiklio reikšmės neleido 

įvertinti tikslaus pasiekto priemonės įgyvendinimo rezultato. SVP 2021 metų vykdymo ataskaitoje 

nurodyta, kad socialinio būsto fondas didėjo 1 899,7 kv. m, o SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikė 

duomenis, kad socialinio būsto fondas didėjo nupirkus 32 socialinius būstus, jų bendrasis naudingasis 

plotas buvo 1 784,64 kv. m);   

• SVP ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ strategijoje tam pačiam rodikliui „asmenų, įrašytų į 

sąrašą būstui išsinuomoti (teikiant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies 

kompensaciją), aprūpinimas kompensacijomis „proc.“, planuoja skirtingas siektinas reikšmes (SVP, 2021 

metais – 40 proc., 2022 metais – 45 proc., SĮ „Vilniaus miesto būstas“ – 2021 metais – 60 proc., 2022 

metais – 70proc.); 

• rodikliai „asmenų, įrašytų į sąrašą būstui išsinuomoti (išnuomojant socialinį būstą), 

aprūpinimas socialiniu būstu, „proc.“ ir „Savivaldybės butų, suremontuotų per metus, bendrasis 

naudingasis plotas, kv. m“, numatyti SVP, tačiau nesuplanuoti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ strategijoje 

(pažymėtina, kad SĮ ‚Vilniaus miesto būstas“ administruoja socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) 

sąrašą). 

Nenustačius vienodų siektinų reikšmių, neužtikrinamas nuoseklus ir kryptingas socialinio būsto 

plėtros planavimas, nėra galimybės įvertinti, ar priemonės įgyvendintos, palyginti planuotų ir pasiektų 

rezultatų, įvykusių pokyčių. 

3.2. Nesuplanuotos lėšos  būstų  atnaujinimui 

Savivaldybės taryba 2021 metų birželio 23 d. nusprendė37, kad 50 proc. lėšų, gautų už 

aukcionuose parduotus Savivaldybės būstus, kuriuos SĮ „Vilniaus miesto būstas“ grąžino Savivaldybei, 

turėjo būti skiriama kitiems Savivaldybės būstams atnaujinti, (ši nuostata galiojo nuo 2021 metų birželio 

23 dienos iki 2022 metų liepos 1 dienos Savivaldybei grąžintiems būstams).  

 
37 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimas Nr. 1-1046 „Dėl savivaldybės būstų nuomininkų 

įpareigojimo deklaruoti turtą, rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo, tarybos 2015-07-29 sprendimo Nr. 1-130 „Dėl 

Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ pakeitimo ir parduodamo Savivaldybės būsto kainos sumažinimo“, 2 p.   



22 

 

Minimu laikotarpiu, organizuotuose viešuosiuose aukcionuose Savivaldybė pardavė 12 SĮ 

„Vilniaus miesto būstas“ jai grąžintų būstų, už kuriuos gavo 884 143 Eur, 50 proc. iš gautų lėšų 

(442 071,50 Eur) turėjo būti suplanuota ir skirta kitiems savivaldybės būstams atnaujinti.  

Nustatėme, kad Savivaldybės tarybos sprendimo galiojimo laikotarpiu Savivaldybės 2021 ir 

2022 metų biudžetuose nebuvo suplanuotos lėšos, nesudarytos (nepatikslintos) biudžeto programos 

sąmatos būstų atnaujinimui. Suplanuotos lėšos galėjo būti panaudotos vienam iš Savivaldybėje numatytų 

socialinio būsto plėtros būdų įgyvendinti. Tik 2022 metų rugsėjo mėnesį, patikslinus Savivaldybės 2022 

metų biudžetą, buvo patvirtinta biudžeto programos sąmata 500 000 Eur sumai,  šios lėšos pradėtos 

naudoti socialinių būstų pirkimui.   

3.3 .Neaprašytos veiklos kontrolės ir stebėsenos procedūros  

Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nuostatuose nurodyta, kad skyrius 

vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, rengia ir įgyvendina Savivaldybės socialinės 

integracijos paslaugų priemones, numatytas SVP, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja lėšų, skirtų iš 

valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos sąjungos paramos fondų ir kitų finansavimo šaltinių paramai 

būstui įsigyti ar išsinuomoti panaudojimą.  

Įgyvendinant SVP, Socialinių paslaugų skyriui numatyta vykdyti nuolatinę SVP įgyvendinimo 

rezultatų stebėseną Socialinės apsaugos programos srityje ir laiku priimti sprendimus siekiant pagerinti 

veiklą ir rezultatus. Pažymėtina, kad Socialinių paslaugų skyriaus vykdomos kontrolės ir stebėsenos 

procedūros nėra aprašytos, todėl nebuvo galimybės įvertinti, kaip atliekama SVP suplanuotos veiklos 

priežiūra. 

 

 

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Rekomendacija Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas/ 

Priemonės/ 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

1. Siekiant, kad Savivaldybės 

socialinio būsto plėtrai skiriamos 

lėšos būtų ne kaupiamos, o 

tikslingai panaudojamos, parengti 

priemonių planą, suplanuotiems 

socialinio būsto plėtros rodikliams 

įgyvendinti.   

Savivaldybės 

administracija 

  

2. Siekiant užtikrinti nuoseklią ir 

kryptingą socialinio būsto plėtrą, 

Savivaldybės 

administracija 
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nustatyti aiškius, palyginamus ir 

suderinamus Savivaldybės siektino 

tikslo uždavinių ir priemonių 

įgyvendinimo rodiklius.  

3. Siekiant, kad būtų įgyvendintos 

Savivaldybės strateginiame 2022-

2024 metų veiklos plane numatytos 

socialinės paramos programos 

priemonės, nustatyti veiklos 

kontrolės ir stebėsenos procedūras.  

Savivaldybės 

administracija 

  

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius        Gintaras Radavičius 

 

Grupės vadovė                                                        Aušra Valentienė 

 

 

Susipažinau: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė                                               Lina Koriznienė 
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Audito ataskaitos „Lėšų, 

gautų už parduotą     

nekilnojamąjį turtą, 

panaudojimo vertinimas“ 

1 priedas 

 

    Santrumpos ir sąvokos 

 

LR – Lietuvos Respublika 

Savivaldybės taryba – Vilniaus miesto savivaldybės taryba 

Savivaldybė – Vilniaus miesto savivaldybė 

CPVA- Centrinė projektų valdymo agentūra 

SĮ – Savivaldybės įmonė 

ES – Europos Sąjungos 

SVP – Strateginis veiklos planas 
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Audito ataskaitos „ Lėšų, 

gautų už parduotą     

nekilnojamąjį turtą, 

panaudojimo vertinimas“ 

 2 priedas 

Audito apimtis ir metodai 

 

Audito tikslas – atlikti lėšų, gautų už parduotą nekilnojamąjį turtą, panaudojimo vertinimą. 

Audituojamas subjektas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Audito objektas – lėšos, panaudotos Savivaldybės socialinio būsto plėtrai ir Savivaldybės 

socialinių būstų remontams, socialinio būsto nuomos kompensacijų teikimui.  

Audito sritimi, pasirinktas lėšų, gautų už parduoto Savivaldybės nekilnojamojo turto (be 

parduotų žemės sklypų), patekusių į suplanuotus Savivaldybės investicijų programos ir biudžeto 

asignavimus, skirtų socialinio būsto fondo plėtrai, Savivaldybės būstų remontui, būsto nuomos 

kompensacijų teikimui, panaudojimo vertinimas.  

Audituojamas laikotarpis – 2021 metai, 2022 metų I pusmetis. Siekiant įvertinti tendencijas ir 

pokyčius, kai kuriais atvejais naudojome ankstesnių metų duomenis. 

Pagrindiniai audito klausimai: 

• ar  2021 metais, 2022 metų I pusmetį panaudojus lėšas, skirtas socialinio būsto plėtrai, 

Savivaldybės būstų remontams ir socialinio būsto nuomos kompensacijų teikimui, pasiekti Strateginiuose 

veiklos planuose suplanuoti rodikliai; 

• ar efektyviai vykdoma Savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytų uždavinių 

ir priemonių įgyvendinimo priežiūra. 

Audito metu informaciją ir duomenis rinkome iš Savivaldybės administracijos, veikloje 

dalyvaujančių Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių: Nekilnojamojo turto, Finansų ir 

ekonomikos,  Apskaitos, Socialinių reikalų skyrių ir Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“.  

Socialinio būsto plėtros priemonių vykdymui iš viso 2021 metais skirta 10 865 300 Eur, 

panaudota 3 088 985,77 Eur, 2022 m. skirta 14 427 500 Eur, panaudota – 4 521 126,27 Eur. 

Priemonių:  „programa „Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms įgyvendinimas“, „Savivaldybės 

socialinio būsto remontas“, „Socialinio būsto nuomos mokesčio kompensavimas“ įgyvendinimui 2021 

metais skirta 615 300 Eur, 2022 metais– 904 300 Eur asignavimų.  

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. 

Audito metu naudoti įrodymų rinkimo ir vertinimo metodai  
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Audito ataskaitos skyrius Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo 

metodai 

Tikslas 

1.Socialinio būsto plėtros 

priemonėms skirto lėšos 

naudotos neefektyviai, 

suplanuoti rodikliai 

nepasiekti  

Dokumentų peržiūra. Nagrinėjome: 

Vilniaus miesto savivaldybės Strateginį 

2021-2030 metų planą, 2021-2023 ir 

2022-2024 metų Strateginius veiklos 

planus, Strateginio veiklos plano 

vykdymo ataskaitą už 2021 metus, 

2019, 2020, 2021, 2022 metų 

Savivaldybės investicijų programas, SĮ 

„Vilniaus miesto būstas“ 2021-2024 

metų veiklos strategiją, Savivaldybės 

2021 ir 2022 metų biudžetuose 

suplanuotas biudžeto programos 

sąmatas: socialinio būsto plėtros 

priemonių, Būsto pritaikymo 

neįgaliems žmonėms, socialinio būsto 

nuomos mokesčio kompensavimo ir 

Savivaldybės socialinio būsto remonto 

priemonėms finansuoti; 

 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 

ataskaitas (Forma Nr.2); Mokėjimų 

registrai; 

Savivaldybės tarybos sprendimais 

patvirtintus Socialinių būstų pirkimo 

sąlygų ir vertinimo kriterijus; 

Investicinio projekto „Socialinio būsto 

plėtra“ pagal ES priemonę sutartį ir 

finansavimo sąlygas, Savivaldybės 

tarybos sprendimus Savivaldybės 

administracijos raštus dėl investicinio 

projekto keitimo 

Duomenų analizė – analizavome:  

Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais tvirtinamų  

Savivaldybės ir socialinio būsto fondų 

2019-2022 metų pokyčius, laukiančiųjų 

socialinio būsto sąrašo (eilės) pokyčius 

2019-2021 metais. 

Savivaldybės surenkamų pajamų iš 

nekilnojamojo turto pardavimų 2019-

2022 metų tendencijas. 

Pokalbis. Kabėjomės su Savivaldybės 

administracijos Socialinių paslaugų 

skyriaus specialistais apie vykdomų 

Nustatyti, ar socialinio būsto 

plėtros, socialinės paramos 

priemonėms skirtos lėšos buvo 

naudotos efektyviai, ar pasiekti 

Savivaldybės strateginiuose 

veiklos planuose suplanuoti 

rodikliai, įvertinti asignavimų 

nepanaudojimo priežastis 
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socialinės paramos priemonių 

koordinavimo veiklą, su SĮ „Vilniaus 

miesto būstas“ specialistais apie 

socialinio būsto padėtį Vilniaus mieste, 

įmonės vykdomą veiklą ir problemas 

bei jų sprendimą socialinio būsto 

plėtros srityje. 

2.Veiklos planavimas ir 

valdymas turi trūkumų 

Dokumentų peržiūra. Nagrinėjome: 

Vilniaus miesto savivaldybės  

strateginiuose veiklos planuose ir SĮ 

„Vilniaus miesto būstas“ suplanuotus 

strateginius tikslus, jų įgyvendinimui 

suplanuotų priemonių siektinus 

rodiklius;  Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu 

patvirtintą Strateginio planavimo 

Vilniaus miesto savivaldybėje 

organizavimo tvarkos aprašą; 

 Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Socialinių paslaugų 

skyriaus nuostatus, Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu patvirtintus  SĮ 

„Vilniaus miesto būstas“ nuostatus; 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintą Socialinės paramos skyriaus 

ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 

socialinio ir savivaldybės būsto nuomos 

ir administravimo funkcijų aprašą. 

Pokalbis. Kalbėjomės su Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos 

Socialinių paslaugų skyriaus, SĮ 

„Vilniaus miesto būstas“ specialistais 

Nustatyti, ar siekiant socialinės 

paramos programoje nustatytų 

tikslų, nuosekliai planuojama ir 

koordinuojama veikla su 

priemonių vykdytojais, ar 

vykdoma nuolatinė priemonių 

įgyvendinimo rezultatų 

stebėsena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Audito ataskaitos „Lėšų, gautų už parduotą  

nekilnojamąjį turtą, panaudojimo vertinimas“ 

                       3 priedas 

3.1 lentelė. Socialinio būsto fondo plėtrai skirtų  lėšų panaudojimas 2021 m.  pagal finansavimo  

šaltinius  

 

Programos 

priemonė 

Sąmatos 

Nr. 

Finansa

vimo 

šaltinis38 

2021 metai Panaudotų 

lėšų dalis  % 

Pastabos 

Skirta 

asignavimų 

metams Eur 

Panaudota 

lėšų Eur 

Socialinio būsto 

plėtra (pagal ES 

regioninę 

priemonę Nr. 

08.1.2-CPVA-R-

408) 

6000701 34 538 000     15 614,29 2,90 Lėšos panaudotos 

apmokėti  už Meškonių g. 

namų techninio projekto 

rengimą, ekspertizę ir 

priežiūrą 

Savivaldybės 

socialinio būsto 

statyba ir 

pirkimas, 

aplinkotvarkos 

darbai 

6000702 34 610 000 0 0 Lėšos 2021 m. 

nepanaudotos 

Savivaldybės 

socialinio būsto 

statyba ir 

pirkimas, 

aplinkotvarkos 

darbai 

6000704 68 8 208 600 3 058 800,00 37,26 Nupirkta 32 būstai (t.sk. 3 

butų dalys, kurios 

užregistruotos, kaip atskiri 

būstai), bendrasis 

naudingasis plotas 1784,64 

kv.m 

Socialinio būsto 

plėtra (pagal ES 

regioninę 

priemonę Nr. 

08.1.2-CPVA-R-

408) 

6000755 3M01 1 052 000      11 827,75 1.12 Apmokėta UAB Projektai 

ir Co už  Meškonių g. 10 ir 

14 projektavimo darbus 

(sąskaita PCO2108015) 

Socialinio būsto 

plėtra (pagal ES 

regioninę 

priemonę Nr. 

08.1.2-CPVA-R-

408) 

6000765 69    456.700        2.743,73 0,60 Apmokėta UAB 

Responsum už 

projektavimo ir projekto 

administravimo paslaugas 

pagal sąskaitas 

RSP/A0282-ES, 

RSP/A0084-ES ir 

RSP/A0457-ES 

Viso   10 865 300 3 088 985,77 28,43  

 

 

 

 
38 34 – Socialinio būsto plėtros fondo lėšos; 68 – Lėšų likučiai iš socialinio būsto fondo lėšų; 69 – Lėšų likučiai iš ES paramos lėšų 

(dotacijos);11 – Valstybės  biudžetas, 01- Savivaldybės biudžeto lėšos; 3M01 – Europos Sąjungos paramos lėšos (dotacijos). 
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Vilniaus miesto savivaldybė 2021 metais socialinio būsto įsigijimui, (plėtrai, statybai, pirkimui) buvo numačiusi 

10 865 300,00 Eur, tačiau iš šių lėšų panaudota tik nedidelė dalis, t. y. 3 088 985,77  Eur. 
 

3.2. lentelė. Socialinio būsto fondo plėtrai skirtų  lėšų panaudojimas 2022 m. I pusm.  pagal 

finansavimo  šaltinius 

Programos 

priemonė 

Sąmatos 

Nr. 

Finansavi

mo 

šaltinis39 

2022 m. I pusmetis Panaudotų 

lėšų dalis  % 

Lyginant su 

metiniu 

planu/lygina

nt su 

pusmečio 

planu 

Pastabos 

Skirta 

asignavimų 

metams 

Eur 

Skirta 

asignavim

ų  I 

pusmetį 

Panaudota 

lėšų per I 

pusmetį Eur 

Socialinio būsto 

plėtra (pagal ES 

regioninę 

priemonę Nr. 

08.1.2-CPVA-

R-408) 

6000701 34 2 000 000  1 000 000 77 626.27 3,88/7,76 Lėšos 

atstatytos iš 

sąmatos 

6000701 į 

sąmatą 

6000765 ir dėl 

Projekto 

pakeitimo,  iš 

ES gautos 

lėšos ir 

panaudotos 

planuojamų 

statyti namų 

Meškonių g. 

Nr.10 ir Nr.14 

projektavimui, 

buvo grąžintos 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijai. 
Savivaldybės 

socialinio būsto 

statyba ir 

pirkimas, 

aplinkotvarkos 

darbai 

6000702 34 226 000 226 000 0 0/0 Lėšos 2022 m. I 

- ame pusmetyje 

nepanaudotos. 

Savivaldybės 

socialinio būsto 

statyba ir 

pirkimas, 

aplinkotvarkos 

darbai 

6000704 68 6 061 300  4 500 000 4 260 500,00 70,29/94,67 Nupirkti būstai 

Socialinio būsto 

plėtra (pagal ES 

regioninę 

6000595 68 1 166 200 583 000 0 0/0 Lėšos 2022 m. I 

- ame pusmetyje 

nepanaudotos. 

 
39 34 – Socialinio būsto fondo plėtros lėšos; 68 – Lėšų likučiai iš socialinio būsto fondo plėtros lėšų; 69 – Lėšų likučiai iš ES paramos lėšų 

(dotacijos);, 01- Savivaldybės biudžeto lėšos; 3M01 – Europos Sąjungos paramos lėšos (dotacijos). 
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priemonę Nr. 

08.1.2-CPVA-

R-408) 

Socialinio būsto 

plėtra (pagal ES 

regioninę 

priemonę Nr. 

08.1.2-CPVA-

R-408) (ES 

lėšos) 

6000755 3M01 4.481.600 2 100 000 0 0/0 Lėšos 2022 m. I 

- ame pusmetyje 

nepanaudotos. 

Socialinio būsto 

plėtra (pagal ES 

regioninę 

priemonę Nr. 

08.1.2-CPVA-

R-408) (ES 

lėšos) 

6000765 69 492 400 492 400 183 000,00 37,16/37,16 Apmokėta už 

nupirktus 

socialinius 

būstus: Laisvės 

pr. 89-56 – 

96 000 Eur ir A. 

P. Kavoliuko g. 

17-15 – 87 000 

Eur 

Viso   14 427 500 8 901 400  4 521 126,27 50,8/31,33  

 

2021 metais socialinio būsto įsigijimui, (plėtrai, statybai, pirkimui) buvo planuota 14 427 500,00 Eur 

asignavimų metams (I pusmetį - 8 901 400 Eur), iš šių planuotų lėšų per I pusmetį panaudota 4 521 

126,27 Eur arba 31,33 % metinių arba 50,8 % I-o pusmečio asignavimų. 

 


