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SANTRAUKA 

 

Audito svarba 

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba ilgalaikei Savivaldybės kultūros strategijai patvirtino1 

strategines kultūros politikos gaires ir jų įgyvendinimo priemonių planą. Tarp priemonių plane numatytų 

prioritetų – išvystyta ir moderni miesto kultūros įstaigų infrastruktūra. Siekiant gairėse minimo tikslo, 

2021-2023 metų laikotarpiu numatyti veiksmai - tęsti Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 

tinklo (bibliotekų) remontus, atnaujinant patalpas, sukuriant jose kultūrines, edukacines, laisvalaikio 

erdves, įrengti inovatyvias, šiuolaikines interneto prieigas. Vilniaus miesto bibliotekų infrastruktūros 

modernizavimu ir atnaujinimu siekiama ne tik gerinti viešųjų paslaugų teikimą Vilniaus miesto 

gyventojams, bet ir aktyviau diversifikuoti miesto bibliotekų veiklą, šias kultūros įstaigas paverčiant 

moderniais bendruomenės poreikius atitinkančiais daugiafunkciniais centrais, teikiančiais aukštos 

kokybės ir didesnės aprėpties paslaugas.  Finansavimas bibliotekų tinklo modernizavimo priemonėms 

suplanuotas Savivaldybės biudžeto 04 programoje „Kultūra“. 

Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 2024 metų veiklos 

plane numatė atlikti auditą kuriuo siekta įvertinti Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Vilniaus miesto 

bibliotekų modernizavimui, panaudojimą. 

Audito tikslas ir apimtis 

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus pavedimu2, atlikome 

Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Vilniaus miesto bibliotekų modernizavimui, atitikties auditą. 

Audito tikslas – įvertinti lėšų, skirtų bibliotekų modernizavimo priemonėms, panaudojimo 

teisėtumą.  

Audituojamas subjektas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga 

„Skaitlis“, Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka (toliau – Centrinė biblioteka). 

Audito objektas – lėšos, panaudotos Vilniaus miesto bibliotekų modernizavimui. 

Vertintas laikotarpis – 2022-2023 metai. 

 
1 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-06 sprendimas Nr. 1-827 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kultūros 

politikos strateginių gairių ir Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politikos strateginių gairių įgyvendinimo priemonių 

plano patvirtinimo“ 
2 Vilniaus miesto  savivaldybės kontrolieriaus 2024-01-03 pavedimas Nr. B-02-2 
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Audito apimtis – Centrinei bibliotekai pagal patvirtintas 2022 ir 2023 metų Savivaldybės 

biudžetų programos sąmatas3 skirti asignavimai, pagal paskirtį ir ekonominę išlaidų klasifikaciją 

numatyti priemonių, susijusių su bibliotekų tinklo modernizavimu, finansavimui (išlaidos bibliotekų 

patalpų remontams, bibliobuso (mobiliosios bibliotekos), kito turto, įrangos bei prekių ir paslaugų). 

Šiam tikslui 2022 metais skirta 573 300 Eur (19 proc. nuo iš viso bibliotekų darbo organizavimui skirtų 

asignavimų), 2023 metais – 596 500 Eur (18 proc. nuo skirtų asignavimų). Panaudoti asignavimai 2022 

metais sudarė 570 089,82 Eur4 (99,4 proc. skirtų asignavimų), 2023 metais – 536 031,25 Eur5  (90 proc. 

skirtų asignavimų). Siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad skirtos lėšos panaudotos pagal teisės aktų 

reikalavimus, pagrindinio tyrimo audito procedūras atlikome Centrinėje bibliotekoje - vertinome 20 

materialiojo turto paprastojo remonto, kitų prekių ir paslaugų, siejamų su bibliotekų tinklo 

modernizavimo priemonėmis, pirkimų  atitiktį teisės aktų reikalavimams, su tiekėjais sudarytas sutartis, 

taip pat 116 atliktų ūkinių operacijų (mokėjimų tiekėjams)6, sudariusių 77 proc. panaudotų asignavimų: 

2022 metais - 440 093,84 Eur, 2023 metais – 414 405,78 Eur pagrįstumą.   

Audito metu informaciją ir duomenis rinkome iš Savivaldybės administracijos Kultūros 

skyriaus, biudžetinės įstaigos „Skaitlis“, Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos, darydami 

prielaidą, kad visi dokumentai, tarp jų ir pateikti elektronine forma, yra išsamūs ir galutiniai, o jų kopijos 

atitinka originalus. 

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito 

ataskaitoje pateikiami tik audito metu nustatyti dalykai. Audito apimtis ir metodai išsamiau aprašyti 2 

priede „Audito apimtis ir metodai“ (28 psl.)  

Pagrindiniai audito rezultatai 

Išanalizavę ir įvertinę audito metu gautą informaciją ir duomenis, teikiame pastebėjimus apie 

nustatytus neatitikimus teisės aktų reikalavimams: 

1. Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo trūkumų ne visais atvejais užtikrintas 

racionalus lėšų naudojimas: 

1.1 Netiksliai planuotas lėšų mažos vertės pirkimams poreikis 

 
3 Pagal 2022 m. ir 2023 m. biudžeto programos sąmatą Nr. 4000521 „Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, 

aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas bibliotekose“ 
4 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaitos  (Forma Nr. 2) duomenimis 
5 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (Forma Nr. 2) duomenimis 
6 Pagal 2022-2023 metų Mokėjimų registrų, pateiktų BĮ „Skaitlis“ duomenis 
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Nustatėme, kad einamiesiems metams planuodama lėšų poreikį mažos vertės pirkimams, 

Centrinė biblioteka (PO) 2022 metų pirkimų plane netiksliai skaičiavo planuojamas mažos vertės 

pirkimų vertes, tai ne visais atvejais leido tinkamai paskirstyti ir naudoti turimus išteklius.  

2022 metų viešųjų pirkimų plane bendras numatytas lėšų poreikis prekių, paslaugų ir darbų 

mažos vertės pirkimams (neskaitant lėšų, numatytų viešojo transporto bilietų darbuotojams pirkimui), 

sudarė 73 000 Eur (be PVM), pagal CVP IS paskelbtą PO vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitą, 2022 

metais vykdytų 9 mažos vertės pirkimų išlaidos sudarė 200 810,30 Eur (su PVM), iš jų: 6-iems prekių 

pirkimams panaudota 66 515,50 Eur (su PVM), 2 paslaugų pirkimams – 16 380,30 Eur (su PVM), 1 

darbų pirkimui – 117 914,50 Eur (su PVM).  

Tinkamai nevertinant lėšų poreikio mažos vertės pirkimams, siejamiems su strateginiu 

bibliotekų tinklo modernizavimo tikslu, faktinės 2022 metų išlaidos mažos vertės pirkimams ženkliai 

viršijo bendrą 2022 metams skaičiuotą lėšų mažos vertės pirkimams poreikį (pavyzdžiui, Antakalnio 

padalinio patalpų remonto darbams vietoje planuotų 10 000 Eur (be PVM), išleista 117 914,50 Eur (su 

PVM) (1.1. punktas, 14-15 psl.) 

1.2.  Kai kuriais vykdytais pirkimais neužtikrintas viešųjų pirkimų ir sąžiningos konkurencijos 

principų laikymasis 

Atlikusi 5 atskirus įvairių baldų, Saulės energijos įrangos ir jos komponentų, Interneto svetainės 

sukūrimo paslaugų neskelbiamos apklausos pirkimus ir, apklaususi tik vieną tiekėją, PO apribojo  

pirkime galėjusių dalyvauti tiekėjų skaičių, tuo dirbtinai sumažindama konkurenciją, tai neatitinka LR 

viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 3 dalies,  Centrinės bibliotekos direktoriaus patvirtintos viešųjų 

pirkimų vidaus tvarkos aprašo 19 punkto nuostatų (1.2. punktas, 15-16 psl.) 

1.3. Oro kondicionavimo įrangos pirkimas atliktas pasirinkus netinkamą pirkimo būdą 

Nustatėme, kad PO, turėdama tikslą įsigyti to paties pobūdžio prekes skirtas 4 bibliotekos 

padaliniams, numatė vykdyti 4 mažos vertės pirkimus neskelbiamos apklausos būdu, kiekvienam iš 

minėtų pirkimų numatomą pirkimo vertę suplanavusi po 9 999,00  Eur (be PVM), iš viso – 119 988 Eur 

(be PVM).  

Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, kai PO yra sudaryta iš atskirų 

padalinių, skaičiuojant numatomą pirkimo vertę, atsižvelgiama į bendrą numatomą pirkimų vertę 

visiems padaliniams (atskiram padaliniui pirkimo vertė gali būti skaičiuojama, tik kai padalinys 

savarankiškai atsako už pirkimą, turi tam įgaliojimus ir atskirą biudžeto eilutę, gali savarankiškai priimti 

sprendimus dėl pirkimo sutarčių sudarymo ir mokėjimų pagal tas sutartis). Pagal LR viešųjų pirkimų 
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įstatymo 5 straipsnio 3 dalį, PO neturėjo teisės skaidyti pirkimo, jeigu taip galėtų išvengti šiame įstatyme 

nustatytos tvarkos taikymo, išskyrus atvejus, kai tai yra pateisinama dėl šio straipsnio 2 dalyje nustatytų 

priežasčių. Vykdydama oro kondicionavimo įrangos, prietaisų ir darbų pirkimus atskiriems savo 

padaliniams, PO nevertino visiems padaliniams numatomos bendros pirkimų vertės ir išskaidydama 

pirkimus, nepagrįstai pasirinko neskelbiamos apklausos pirkimo vykdymo būdą, taip išvengė prievolės 

pirkimus vykdyti skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis, tai neatitinka LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų. (1.3 punktas, 16-17 psl.) 

1.4. Negauti įrodymai, kad įsigyjant paslaugas ir darbus, buvo vykdytos pirkimų procedūros 

Pagal PO vidaus tvarkos aprašo, reglamentuojančio pirkimų vykdymą, sutarčių sudarymą 

reikalavimus, kai  numatoma prekių, paslaugų ar darbų vertė yra 3 000 Eur be PVM ir didesnė, pirkimo 

sutartis turi būti sudaryta raštu (apklausiant ne mažiau kaip 3 tiekėjus). Audito metu negavome įrodymų, 

kad PO iš UAB „Izopaga“:  

- už 9 970,40 Eur su PVM įsigijusi dviejų mini rekupetorinių sistemų  įrengimo darbus vykdė 

pirkimų procedūras, pildė pirkimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo sutartį, derinant audito 

ataskaitos projektą, pateikė BĮ „Skaitlis“); 

 - už 9 952,73 Eur su PVM įsigijusi vėdinimo įrangos techninio aptarnavimo darbus, už 

11 310,47 Eur su PVM įsigijusi oro kondicionavimo įrangos techninio aptarnavimo paslaugas, vykdė 

pirkimo procedūras, pildė pirkimus patvirtinančius dokumentus, raštu sudarė pirkimo sutartis. Tai 

neatitinka PO vidaus tvarkos aprašo 17 ir 20.2 punktų nuostatų (1.4.punktas,17-18 psl.) 

1.5. Už  kai kurias paslaugas mokėta be pagrįstų jų suteikimo įrodymų 

Pagal 2022-2023 metais sudarytas viešųjų pirkimų ir teisinių konsultacinių paslaugų sutartis, 

už paslaugas buvo mokama iš anksto ir negavus pagrįstų įrodymų, kad jos bus suteiktos: 

- vykdydama 2022 metais 3 mėnesių laikotarpiui sudarytą viešųjų pirkimų konsultacinių 

paslaugų sutartį, PO pagal paslaugų teikėjo sutarties pasirašymo dieną pateiktą sąskaitą faktūrą, 

mokėjimą 7 260,30 Eur sumai (visos 3 mėnesių laikotarpiui numatytų paslaugų apimties kaina), 

inicijavo iš paslaugų teikėjo negavusi ir nepasirašiusi paslaugų priėmimo–perdavimo aktų, t. y. be 

pagrįstų paslaugų suteikimo įrodymų, tai neatitinka sudarytos sutarties 2.72.2 punkto reikalavimų. 

Sąskaita faktūra apmokėta 2022-10-27;  

- pagal 2023 metais sudarytą sutartį 6 mėnesių laikotarpiui (sutarties sąlygose nenumatytas 

paslaugas pagrindžiančių perdavimo-priėmimo aktų pasirašymas), įsigytos viešųjų pirkimų ir teisinės 

konsultacinės paslaugos, kurių kaina – 7 500 Eur su PVM. Pagal paslaugų teikėjo sutarties sudarymo 

dieną pateiktą sąskaitą faktūrą (joje įrašyta pastaba, kad „mokėjimas už paslaugų teikimo laikotarpį, 
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sąskaita-faktūra yra kartu ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktas“), už sutartyje numatytą paslaugų 

apimtį 6 mėn. laikotarpiui taip pat apmokėta iš anksto, t. y. be įrodymų, kad sutartyje numatytos 

paslaugos bus suteiktos visa apimtimi. Vertinant tai, kad sutarties atsiskaitymo tvarkos sąlygose 

nenumatyta išlyga, pagal kurią sąskaita faktūra būtų prilyginama paslaugų priėmimo-perdavimo aktui, 

įrodymų, kad viešųjų pirkimų teisinės konsultacinės paslaugos suteiktos sutartyje numatyta apimtimi, 

negavome.  

Iš viso 2022-2023 metais pagal minėtas sutartis PO paslaugų teikėjams sumokėjo 14 760,30 

Eur (su PVM). Negavę įrodymų, kad sutartyse numatytos paslaugos suteiktos pilna apimtimi, negalime 

patvirtinti, kad PO už viešųjų pirkimų teisines konsultacines paslaugas audituotu laikotarpiu sumokėjo 

pagrįstai. (1.5. punktas, 18-19 psl.) 

1.6. Neužtikrinta tinkama pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra 

PO vidaus tvarkos aprašo, reglamentuojančio pirkimų organizavimą ir atlikimą, sutarčių 

sudarymą 28 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyti už sutarties 

tinkamą vykdymą atsakingi asmenys, o tvarkos aprašo 36 punkto nuostatomis -  atsakingi už sutarties 

tinkamą vykdymą asmenys, turi koordinuoti pirkimo sutartyje numatytą veiklą, sutartyje nustatytus 

vykdymo terminus.  

Nustatėme, kad ne visose audituojamuoju laikotarpiu PO raštu sudarytose sutartyse buvo 

numatyti už sutarties tinkamą vykdymą atsakingi asmenys, tai neatitinka PO vidaus tvarkos aprašo 28 

ir 36 punktų nuostatų. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies nuostatomis, 

sudaromos sutarties laikotarpis negali būti ilgesnis, nei treji metai nuo paslaugų teikimo pradžios. 

 Nustatėme atvejų, kai neatliekant tinkamos sutarčių vykdymo priežiūros, 2022-2023 metais 

PO pagal ankstesnes, nebegaliojančias pirkimo sutartis, ar kai pirkimo sutarčių sąlygose nenumatyti 

avansiniai mokėjimai, nepagrįstai mokėjo tiekėjams už prekes ar darbus pagal pateiktas sąskaitas, 

avansines ar išankstinio mokėjimo sąskaitas. Iš viso audituojamuoju laikotarpiu pagal negaliojančias 

(pasibaigusias) sutartis7 apmokėtų sąskaitų suma sudarė 34 703,57 Eur su PVM, pagal sutartyse 

nenumatytus avansinius mokėjimus, 2 tiekėjams sumokėta 78 099,18 Eur su PVM. Nepaskyrusi 

atsakingų už tinkamą pirkimo sutarčių vykdymą asmenų, nepagrįstai inicijuodama mokėjimus tiekėjams 

pagal negaliojančias arba pasibaigusias sutartis, vykdydama sutartyse nenumatytus avansinius 

mokėjimus, PO neužtikrino racionalaus lėšų panaudojimo bei nesivadovavo savo vidaus tvarkos aprašo 

 
7 2019-05-02 Nr. 19/05/02-01 sutartis su UAB „Žaliojo slėnio investicija“, 2018-05-24 prekių pardavimo sutartis su UAB 

„Circle K Lietuva“; 2020-09-14  Tinklo įrangos pirkimo sutartis Nr. VCB(2020)-1.25-5; 2005-04-01 Gaisro ir apsaugos 

signalizacijų sistemų priežiūros sutartis  
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28 ir 36 punktų, LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies nuostatomis (1.6 punktas, 19-22) 

psl.) 

1.7. Neviešinti viešųjų pirkimų procesai, raštu sudarytos sutartys neužtikrino vykdytų  pirkimų 

skaidrumo 

Vertinę 20 audituojamuoju laikotarpiu PO raštu sudarytų sutarčių (išskyrus knygų pirkimų 

sutartis), nustatėme, kad 16 prekių, paslaugų ar darbų pirkimų sutarčių, laimėjusių tiekėjų pasiūlymų, 

taip pat remonto darbų sutartyje numatytos darbų apimties Antakalnio padalinyje pakeitimas, kuriuos 

buvo privaloma paskelbti CVP IS, atlikus Mažos vertės pirkimus, nebuvo viešinami, tai neatitinka LR 

viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies reikalavimų. Minėtu laikotarpiu PO CVP IS paskelbė tik 

specialiosios transporto priemonės ir saulės energijos įrangos pirkimo sutartis. PO nesilaikė ir 

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų taisyklių 25 ir 32 punktų reikalavimų, nes savo interneto 

svetainėje neskelbė ir neviešino aktualios informacijos apie viešuosius pirkimus. Interneto svetainėje 

skelbtas tik 2013 metų viešųjų pirkimų planas, patalpintos 2014-2017 metų laikotarpį apimančios 

vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitos. (1.7.punktas, 22-23 psl.) 

2. Dalis lėšų panaudota nesilaikant nustatytų reikalavimų 

Pagal BĮ „Skaitlis“ direktoriaus patvirtintos Tvarkos reikalavimus, įstaiga (Centrinė 

biblioteka), kurios finansinės apskaitos tvarkymas perduotas BĮ „Skaitlis“, teikdama apskaitos 

dokumentus, susijusius su prisiimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais, atsako už ūkinių 

operacijų teisėtumą. Tvarkos 10 punkte reglamentuota, kad kartu su sąskaitomis turi būti pateikiami šie 

sąnaudas patvirtinantys dokumentai: darbų perdavimo ir priėmimo aktai, kai pateikiamos sąskaitos už 

darbų ar paslaugų atlikimą; įstaigos vadovo pasirašyta pirkimo sutarties kopija, kai sąskaitos suma 

(pirkimo sutarties vertė) yra didesnė kaip 5 000 Eur be PVM. 

 Įvertinę audituotu laikotarpiu Centrinės bibliotekos inicijuotų 116 mokėjimų tiekėjams (2022 

metais – 59 mokėjimų atvejų bendrai 440 093,84 Eur su PVM sumai, 2023 metais - 57 mokėjimų atvejų  

bendrai 414 105,78 Eur su PVM sumai) teisėtumą, nustatėme, kad dalis apmokėjimui teiktų sąskaitų 

buvo teikiamos be reikalaujamų sąnaudas patvirtinančių dokumentų: Iš viso 2022 metais be prekių 

gavimą patvirtinančių dokumentų, 2 tiekėjams apmokėta 56 955,83 Eur su PVM (tai sudarė 13 proc. 

nuo vertintų mokėjimų lėšų), 2023 metais - 2 tiekėjams apmokėta 24 143,13 Eur su PVM (tai sudarė 6 

proc. nuo vertintų mokėjimų lėšų).  
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Centrinė biblioteka inicijuodama mokėjimus prekių, paslaugų teikėjams bei neteikdama 

patirtas sąnaudas pagrindžiančių dokumentų, nesivadovavo BĮ „Skaitlis“ direktoriaus patvirtintos 

Dokumentų, susijusių su prisiimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais tvarkos 10 punkto 

reikalavimais (2.2 punktas, 23-24 psl.) 

3.Kiti pastebėjimai. 

 3.1. Netikslus įgaliojimų, vykdant veiklos kontrolės funkcijas reglamentavimas 

Nustatėme, kad Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, vykdydamas jo reguliavimo 

sričiai priskirtų įstaigų veiklos kontrolės funkcijas, vadovaujasi 2016 m. patvirtintu veiklos kontrolės 

tvarkos aprašu, kuris neaktualus jau ne vienerius metus. Pažymėtina, kad aprašo nuostatose numatyti 

įgaliojimai ir atsakomybės neatitinka esamos situacijos ir darbuotojams numatytų įgaliojimų. Netiksliai 

reglamentuoti įgaliojimai, numatyti  įstaigų veiklos kontrolės funkcijų atlikimui, nesuteikia 

patvirtinimo, kad Skyriaus reguliavimo sričiai priskiriamų įstaigų veikla kontroliuojama tinkamai. (3.1. 

punktas, 25 psl.) 

3.2. Centrinės bibliotekos turtas valdomas nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais 

Nustatėme, kad visas Centrinės bibliotekos ilgalaikis turtas, ne tik naujai įsigytas, valdomas ir 

naudojamas nesilaikant teisės aktų reikalavimų:  baldai, kompiuteriai ir kompiuterinė įranga, prietaisai, 

apšvietimo sistemos, kiti turto vienetai nepažymėti inventoriniais numeriais. Netinkamas naudoti, 

sugedęs turtas, atliekant turto inventorizaciją, nenurašomas, tačiau laikomas pagalbinėse patalpose.  

Darytina išvada, kad metinės Centrinės bibliotekos turto inventorizacijos atliekamos formaliai, tik 

pasirašant BĮ „Skaitlis“ parengtus ir inventorizacijai pateikiamus bendrus visam inventorizuojamam 

turtui aprašus, t. y. nesivadovaujant Inventorizacijos taisyklių8 19.1 punktu, kuriame numatyta, kad 

turtas inventorizuojamas pagal turto buvimo vietą, sudarant atskirus inventorizavimo aprašus. (3.2 p., 

25 psl.) 

 

Rekomendacijos 

 

Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduojama:  

 

1. Atsižvelgiant į galiojančią Savivaldybės administracijos valdymo struktūrą ir joje nustatytus 

pavaldumo ryšius, atnaujinti Savivaldybės  administracijos Kultūros skyriaus nuostatus. 

 
8 patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-06-15 Nutarimu Nr. 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ 
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2.  Spręsti dėl Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų 

įstaigų veiklos kontrolės tvarkos aprašo, numatančio kontrolės veiksmų atlikimą, atnaujinimo.  

BĮ „Skaitlis“ direktoriui: 

1. Sugriežtinti dokumentų, susijusių su Centrinės bibliotekos prisiimtais įsipareigojimais ir 

atliekamais mokėjimais, priėmimo ir dokumentų teisėtumo vertinimo kontrolę. 

Vilniaus miesto savivaldybės Centrinės bibliotekos direktoriui: 

1. Siekiant užtikrinti vykdomų pirkimų skaidrumą, teisės aktų nustatyta tvarka viešinti su 

pirkimų procesu, sudarytomis sutartimis susijusią informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje. 

2. Skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus Centrinės bibliotekos interneto svetainėje. 

3. Atsižvelgiant į vykusius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, 

Savivaldybėje patvirtintą Centralizuotų pirkimų vadovą,  patvirtinti naują Centrinės bibliotekos viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo vidaus tvarką. 

4. Užtikrinti tinkamą numatytų reikalavimų, teikiant apmokėjimui sąskaitas-faktūras pagal BĮ 

„Skaitlis“ parengtą tvarką, vykdymą. 

5. Atliekant metinę turto inventorizaciją, priimti sprendimus dėl nereikalingo ar netinkamo  

(negalimo) naudoti turto . 

6. Siekiant užtikrinti valdomo turto saugumą, pažymėti ilgalaikio turto vienetus jiems suteiktais 

inventoriniais numeriais, turto inventorizaciją atlikti ir inventorizacijos aprašus sudaryti pagal turto 

buvimo vietą. 
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ĮŽANGA 

Vienas iš Vilniaus miesto savivaldybės strateginiuose veiklos planuose9 kultūros srities vizijai 

įgyvendinti keliamų tikslų - įtrauki ir prieinama aukštos vertės kultūra visiems vilniečiams ir miesto 

svečiams. Savivaldybės kultūros politikos formavimas, strateginių kultūros krypčių ir priemonių joms 

įgyvendinti nustatymas, biudžeto lėšų poreikio kultūrai planavimas, pagal nuostatus10 priskiriamas 

Savivaldybės administracijos Kultūros skyriui. Skyrius pagal kompetenciją vykdo viešąjį 

administravimą Savivaldybei pavaldžiose kultūros įstaigose, koordinuoja jo reguliavimo sričiai priskirtų 

įstaigų veiklą, vykdo veiklos kontrolės funkcijas, tvirtina biudžeto programos sąmatas, rūpinasi šių 

įstaigų materialine būkle. 

Kultūros įstaigoms priskiriamo Vilniaus miesto bibliotekų tinklo, prieinamumui ir įtraukumui, 

bibliotekų teikiamų paslaugų efektyvumui didinti, numatytas uždavinys – organizuoti bibliotekų darbą, 

kuriam įgyvendinti, asignavimai suplanuoti Savivaldybės biudžeto 04 programoje „Kultūra“. 

Įgyvendinant uždavinį, numatyta finansuoti šias priemones: atitinkamos kvalifikacijos darbo 

jėgos samdą, aprūpinimą būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymą, pagal poreikį -  

bibliotekų patalpų remontus, turto ir įrangos, bibliobuso (specialiosios transporto priemonės, skirtos 

naudoti kaip mobili kultūrinės edukacijos erdvė su įrengtomis darbo vietomis ir funkcinėmis erdvėmis, 

teiksiančios paslaugas vilniečiams, gyvenantiems toliau nuo veikiančių bibliotekos padalinių), 

įsigijimus. Uždavinį įgyvendino Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai 

priskiriama Centrinė biblioteka, pagal nuostatus11 - biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises 

įgyvendina Savivaldybės taryba. Centrinė biblioteka skirtas lėšas gali būti naudoti tik nuostatuose 

nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas. Už tikslingą 

finansinių išteklių panaudojimą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako Centrinės bibliotekos direktorius12.  

Centrinės bibliotekos struktūrą sudaro 5 skyriai ir 15 padalinių, veikiančių Vilniaus miesto 

teritorijoje (skyrių ir padalinių veiklos vietos nurodytos priede Nr. 3). 

 Centrinės bibliotekos misija – užtikrinti informacijos, žinių bei bibliotekinių paslaugų teikimą, 

atsižvelgiant į Vilniaus miesto bendruomenės informacinius, kultūrinius bei socialinius poreikius. Tarp 

 
9 patvirtintuose Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais: 2022-02-02 Nr. 1-1300 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

2022-2024 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo“, 2023-01-18 Nr. 1-1745 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023-2025 

metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ 
10 patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-11 įsakymu Nr. 40-248/19 „Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus nuostatų tvirtinimo“ 
11 patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-09-20 sprendimu Nr. 1-197 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

centrinės bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ 
12 pareigybės aprašymo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės mero 2017-06-07 potvarkiu Nr. 22-179, 11.2 punktas 
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veiklos uždavinių –bibliotekos ir jos padalinių veiklos modernizavimas, naujų technologijų diegimas, 

dalyvavimas įvairiuose su bibliotekos veikla susijusiuose projektuose ir programose.  

Iš viso bibliotekų darbo organizavimui skirti asignavimai 2022 metais sudarė 3 004 900 Eur, 

panaudoti13 - 2 985 747,78 Eur (99,4 proc.), 2023 metais skirti asignavimai sudarė 3 316 600 Eur, 

panaudoti14 – 3 206 764,49 Eur (97 proc.). Didžiąją dalį bibliotekų darbo organizavimui skirtų 

asignavimų - 2022 metais (81 proc.), 2023 metais (82 proc.) sudarė asignavimai darbuotojų darbo 

užmokesčiui ir socialiniam draudimui, kvalifikacijos kėlimui, bibliotekos padalinių išlaikymui 

(komunalinių paslaugų, ryšių, transporto, kvalifikacijos kėlimo) išlaidoms.  

Asignavimai (pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją) numatyti bibliotekų tinklo 

modernizavimui (bibliotekų patalpų, kurioms reikalingas remontas, bibliobuso, kito turto, įrangos bei 

prekių ir paslaugų) įsigijimams, 2022 metais sudarė 573 300 Eur (19 proc. skirtų asignavimų), 2023 

metais – 596 500 Eur (18 proc. skirtų asignavimų). Panaudoti asignavimai 2022 metais sudarė 

570 089,82 Eur (99,4 proc. skirtų asignavimų), 2023 metais – 536 031,25 Eur (90 proc. skirtų 

asignavimų).  

Centrinės bibliotekos pateiktais duomenimis15, audituotu laikotarpiu, buvo atliekami patalpų 

atnaujinimo ir remonto darbai, įrengta nauja erdvė (skaitykla) jaunimui ir edukacijoms daugiausiai 

lankytojų aptarnaujančiame Vilniaus miesto Antakalnio padalinyje. Grigiškių, Naujosios Vilnios, 

Pilaitės padaliniuose įsigytos ir įrengtos oro kondicionavimo sistemos. Vykdyti kompiuterinės tinklo 

įrangos, tonerių pirkimai, įsigytas bibliobusas. Buvo planuota, kad bibliobusas veiklą pradės 2023 metų 

pabaigoje, tačiau dėl užsitęsusių transporto priemonės įregistravimo procedūrų, veiklos pradžia nusikėlė 

į 2024 metus16.  

Centrinės bibliotekos buhalterinės apskaitos tvarkymą17, biudžeto lėšų poreikio projektų, 

derinamų su Savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi rengimą, finansinių operacijų vykdymą ir 

atsiskaitymų kontrolę, turto inventorizacijos rezultatų registravimą ir finansinių ataskaitų sudarymą 

atlieka BĮ  „Skaitlis“18. Centrinės bibliotekos pirminiai apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkinių 

operacijų atlikimą, BĮ „Skaitlis“ pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių pranešimų ir dokumentų 

 
13 Biudžeto išlaidų sąmatos  Nr. 4000521 vykdymo 2022-12-31 ataskaitos duomenimis 
14 Biudžeto išlaidų sąmatos  Nr. 4000521 vykdymo 2023-12-31 ataskaitos duomenimis 
15 Centrinės bibliotekos direktoriaus įsakymais: 2023-01-24 Nr. V(2023)-1-VA ir 2024-01-25 Nr. V2024-1A  patvirtintos 

Centrinės bibliotekos veiklos 2022 ir 2023 metų veiklos ataskaitos 
16 Transporto priemonė Centrinei bibliotekai perduota 2024-03-25, pagal automobilio priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2024-

03-25-1 
17 Pagal 2022-10-20 Centrinės bibliotekos ir BĮ „Skaitlis“ sudarytą Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. S-197 
18 Nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-10-07 sprendimu Nr. 1-1148 „Dėl biudžetinės įstaigos 

„Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ 



 

13 

 

pristatymo informacinę sistemą „e-pristatymas“, vadovaujantis BĮ „Skaitlis“ nustatytu19 dokumentų, 

susijusių su aptarnaujamų įstaigų prisiimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais, teikimo tvarkos 

ir terminų aprašu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos „Skaitlis“ direktoriaus 2023-05-08 įsakymu Nr. V-28 „Dėl dokumentų, 

susijusių su prisiimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais pateikimo ir tvarkos terminų“ 
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AUDITO REZULTATAI 

1. Dėl pirkimų organizavimo ir vykdymo trūkumų ne visais atvejais užtikrintas racionalus lėšų 

naudojimas 

Centrinė biblioteka yra perkančioji organizacija20 (toliau - PO), turinti siekti, kad prekėms, 

paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai. Vykdydama pirkimus, PO turi 

vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu21, savo vidaus tvarkos 

aprašu22, reglamentuojančia pirkimų organizavimą ir atlikimą, sutarčių sudarymą.  

Dauguma PO audituotu laikotarpiu vykdytų pirkimų neviršijo mažos vertės pirkimų ribos ir 

buvo suplanuoti23 atlikti neskelbiamos apklausos būdu, jei numatoma pirkimo vertė - 10 000 Eur (be 

PVM). Šiuo būdu vykdyti baldų, kompiuterinės įrangos ir reikmenų, programinės įrangos ir kompiuterių 

sistemų, viešųjų pirkimų konsultacinių ir teisinių paslaugų, oro kondicionavimo prietaisų ir įrenginių 

bei darbų pirkimai. Atlikusi skelbiamą supaprastintą pirkimą, PO įsigijo Antakalnio padalinio 

(bibliotekos) remonto darbus, įvykdžiusi tarptautinį atvirą pirkimo konkursą – specialiąją transporto 

priemonę bibliobusą (mobiliąją biblioteką). Atlikę 20 PO vykdytų pirkimų vertinimą, nustatėme: 

1.1.  Netiksliai planuotas lėšų mažos vertės pirkimams poreikis 

 Siekdama tinkamai valdyti pirkimų procesą, PO turi pakankamą dėmesį skirti pirkimų poreikio 

planavimui ir lėšų poreikio vertinimui. Identifikuodama reikalingų einamaisiais metais prekių, paslaugų 

ir darbų poreikį, PO turi sudaryti viešųjų pirkimų planus, rengiamus ir koreguojamus pagal vidaus 

dokumentuose nustatytas taisykles.  

Audito metu nustatėme, kad einamiesiems metams planuodama lėšų poreikį mažos vertės 

pirkimams, PO 2022 metų pirkimų plane 24 netiksliai skaičiavo planuojamas pirkimų vertes, tai ne visais 

atvejais leido tinkamai paskirstyti ir naudoti turimus išteklius. Bendras  2022 metų viešųjų pirkimų plane 

numatytas lėšų poreikis prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimams (neskaitant lėšų, numatytų 

 
20 pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 1996-08-13 įstatymo Nr. I-1491 2 straipsnio 25 dalį (suvestinė redakcija, 

galiojusi 2023-01-01 iki 2023-12-31) 
21 patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97, 2022-12-30 įsakymu Nr. 1SA-238 

(suvestinė redakcija nuo 2023-08-18 iki 2023-12-31) 
22 Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus 2020-10-06 įsakymu Nr. V-9 „Dėl VSCB viešųjų pirkimų 

planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas 
23 2022 ir 2023 metų Centrinės bibliotekos viešųjų pirkimų planai, patvirtinti direktoriaus įsakymais: 2022-01-10 Nr. 

V(2022)-1-VPP „Dėl VSCB 2022 metų viešųjų pirkimų plano tvirtinimo“, 2023-01-25 įsakymas Nr. V(2023)-2VPP„Dėl 

VSCB 2023 metų viešųjų pirkimų plano tvirtinimo“, patikslintas 2023-11-21 d.  
24 2022 metų Centrinės bibliotekos viešųjų pirkimų planas, patvirtintas direktoriaus 2022-01-10 įsakymu Nr. V(2022)-1-VPP 

„Dėl VSCB 2022 metų viešųjų pirkimų plano tvirtinimo“, 2023-01-25 įsakymas Nr. V(2023)-2VPP„Dėl VSCB 2023 metų 

viešųjų pirkimų plano tvirtinimo“, patikslintas 2023-11-21 d.  
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viešojo transporto bilietų darbuotojams pirkimui), sudarė 73 000 Eur (be PVM). Pagal CVP IS paskelbtą 

PO vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitą25, 2022 metais PO vykdytų 9 mažos vertės pirkimų išlaidos sudarė 

200 810,30 Eur (su PVM), iš jų: 6-iems prekių pirkimams panaudota 66 515,50 Eur (su PVM), 2 

paslaugų pirkimams – 16 380,30 Eur (su PVM), 1 darbų pirkimui – 117 914,50 Eur (su PVM).  

Tinkamai nevertinant lėšų poreikio mažos vertės pirkimams, siejamiems su strateginiu 

bibliotekų tinklo modernizavimo tikslu, faktinės 2022 metų išlaidos mažos vertės pirkimams ženkliai 

viršijo bendrą 2022 metams skaičiuotą lėšų mažos vertės pirkimams poreikį (pavyzdžiui, Antakalnio 

padalinio patalpų remonto darbams vietoje planuotų 10 000 Eur (be PVM), išleista 117 914,50 Eur (su 

PVM). 

1.2. Kai kuriais vykdytais pirkimais neužtikrintas viešųjų pirkimų ir sąžiningos 

konkurencijos principų laikymasis 

 Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 3 dalies nuostatomis, planuojant 

pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad 

konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės 

sąlygos tam tikriems tiekėjams. Pagal PO direktoriaus patvirtintos vidaus tvarkos aprašo2619 punkto 

nuostatas, vykdant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, turi būti apklausti ne mažiau kaip trys 

pasirinkti tiekėjai, siūlantys reikiamas prekes, paslaugas ar darbus. 

Audito metu nustatėme, kad 2022 metais Centrinė biblioteka buvo suplanavusi27 atlikti 5 

atskirus baldų28 (skirtų suremontuotoms Antakalnio padalinio patalpoms), mažos vertės pirkimus 

neskelbiamos apklausos būdu (kiekvienam pirkimui numatydama išleisti 10 000 Eur (be PVM). Iš 

vykdytų baldų pirkimų dokumentų nustatėme, kad pirkimo organizatoriaus rengtoje pirkimo paraiškoje 

raštu apklaustas vienas tiekėjas – UAB „Dalisima“, kurio pasiūlytomis kainomis (kiekvienai baldų 

rūšiai), Centrinė biblioteka sudarė 5 atskiras baldų pirkimo-pardavimo sutartis29, kurių bendra vertė 

sudarė 43 126 Eur su PVM (35 641,29 Eur be PVM); 

 
25 forma Atn-3), teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 
26 Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus 2020-10-06 įsakymu Nr. V-9 „Dėl VSCB viešųjų pirkimų 

planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas 
27 2022 metų viešųjų pirkimų planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus 2022-01-

10 įsakymu Nr. V(2022)-1-VPP „Dėl VSCB 2022 metų viešųjų pirkimų plano tvirtinimo“ 
28 individualios kilnojamosios lentynos, lentynos, stalai, kėdės, baldai 
29 2022-09-08 baldų pirkimo-pardavimo sutartys: Nr. VCB(2022)-1.25-4, VCB(2022)-1.25-5, VCB(2022)-1.25-6, 

VCB(2022)-1.25-7, VCB(2022)-1.25-8. 
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2023 metais Centrinė biblioteka, vykdydama mažos vertės neskelbiamą Saulės energijos 

įrangos ir jos komponentų pirkimą (nesuplanuotą 2023 metų PO viešųjų pirkimų plane), paraiškoje 

atlikti viešąjį pirkimą nurodė, kad pirkimui numato išleisti 15 000 Eur (be PVM). (Pirkimo vykdymo 

metu Mažos vertės pirkimo riba30, kai pirkimą galima vykdyti neskelbiamos apklausos būdu, buvo 

padidinta iki 15 000 Eur (be PVM). Iš pirkimo dokumentų nustatėme, kad kvietimas dalyvauti pirkime 

išsiųstas vienam tiekėjui – MB „Autokonvert“, pagal kurio  pasiūlytą 14 958 Eur (be PVM), 18 099,18 

Eur su PVM kainą, nuspręsta sudaryti sutartį31. Pažymėtina, kad sutarties 12.5.1 punktu patvirtintas 

priedas Nr. 1. – (Techninė specifikacija) auditui nepateiktas; 

Vykdydama mažos vertės neskelbiamos apklausos pirkimą (nesuplanuotą 2023 metų PO 

viešųjų pirkimų plane) ir apklaususi tik vieną tiekėją – UAB Envitus, 2023 metais Centrinė biblioteka 

įsigijo Interneto svetainės sukūrimo paslaugas32, kurių bendra kaina sudarė 12 196,80 Eur (su PVM), 

10 080 Eur (be PVM).  

Atlikusi 5 atskirus įvairių baldų, Saulės energijos įrangos ir jos komponentų, Interneto svetainės 

sukūrimo paslaugų neskelbiamos apklausos pirkimus ir, apklaususi tik vieną tiekėją, PO apribojo  

pirkime galėjusių dalyvauti tiekėjų skaičių, tuo dirbtinai sumažindama konkurenciją, tai neatitinka LR 

viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 3 dalies,  Centrinės bibliotekos direktoriaus patvirtintos viešųjų 

pirkimų vidaus tvarkos aprašo 19 punkto nuostatų. 

1.3. Oro kondicionavimo įrangos pirkimas atliktas pasirinkus netinkamą pirkimo būdą 

Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 7 punkto nuostatomis, jei PO nusprendžia 

vykdyti pirkimą kuriuo nors iš pirkimo būdų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimas vykdomas 

vadovaujantis atitinkamą pirkimo būdą reglamentuojančiomis įstatymo nuostatomis. 

Audito metu nustatėme, kad PO, turėdama tikslą įsigyti to paties pobūdžio prekes, skirtas 4 

bibliotekos padaliniams, numatė vykdyti mažos vertės pirkimus neskelbiamos apklausos būdu: 4 oro 

kondicionavimo prietaisų (medžiagų), 4 oro kondicionavimo įrangos (kondicionierių) ir 4 oro 

kondicionavimo įrengimo darbų pirkimus, kiekvienam iš minėtų pirkimų suplanavusi33 numatomą 

pirkimo vertę po 9 999,00  Eur (be PVM), iš viso – 119 988 Eur (be PVM). 

 
30 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97, 

(suvestinė redakcija nuo 2023-08-18 iki 2023-12-31), 24.2.1 punktas 
31 2023-11-03 Saulės energijos įrangos pirkimo-pardavimo sutartis  
32 2023-09-27 Interneto svetainės sukūrimo paslaugų sutartis su UAB Envitus 
33 2023 metų Centrinės bibliotekos viešųjų pirkimų planas, patvirtintas direktoriaus 2023-01-25 įsakymu Nr. V(2023)-

2VPP„Dėl VSCB 2023 metų viešųjų pirkimų plano tvirtinimo“, patikslintas 2023-11-21 d.  
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Iš PO pateiktų pirkimo dokumentų nustatėme, kad atlikus neskelbiamos apklausos pirkimus, 

su visų pirkimų laimėtoju UAB „Izopaga“ buvo sudarytos ir PO sutarčių registravimo žurnale 

užregistruotos 9 pirkimų sutartys, kurių bendra vertė sudarė 74 900 Eur (be PVM), 90 556,40 Eur su 

PVM. Pagal šias sutartis nupirkta oro kondicionavimo įranga ir prietaisai buvo sumontuoti 3 bibliotekos 

padaliniuose: Grigiškių, Naujosios Vilnios ir Pilaitės.  

Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, kai PO yra sudaryta iš atskirų 

padalinių, skaičiuojant numatomą pirkimo vertę, atsižvelgiama į bendrą numatomą pirkimų vertę 

visiems padaliniams (atskiram padaliniui pirkimo vertė gali būti skaičiuojama, tik kai padalinys 

savarankiškai atsako už pirkimą, turi tam įgaliojimus ir atskirą biudžeto eilutę, gali savarankiškai priimti 

sprendimus dėl pirkimo sutarčių sudarymo ir mokėjimų pagal tas sutartis). Pagal LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 5 straipsnio 3 dalį, PO neturi teisės skaidyti pirkimo, jeigu taip galėtų būti išvengta šiame 

įstatyme nustatytos tvarkos taikymo, išskyrus atvejus, kai tai yra pateisinama dėl šio straipsnio 2 dalyje 

nustatytų priežasčių.  

Vertinant aukščiau išdėstytą, PO vykdydama oro kondicionavimo įrangos, prietaisų ir darbų 

pirkimus atskiriems savo padaliniams, nevertino visiems padaliniams numatomos bendros pirkimų 

vertės ir išskaidydama pirkimus, nepagrįstai pasirinko neskelbiamos apklausos pirkimo vykdymo būdą, 

taip išvengė prievolės pirkimus vykdyti skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis, tai neatitinka 

LR viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų. 

1.4. Negauti įrodymai, kad įsigyjant paslaugas ir darbus, buvo vykdytos pirkimų 

procedūros 

Pagal PO vidaus tvarkos aprašo 17 punktą, organizuojant pirkimą Mažos vertės tvarkos apraše 

nustatytais atvejais, turi būti rengiami pirkimo dokumentai, kuriuose turi būti pateikiama sekančio 

turinio informacija: prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teikiamų darbų 

pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai, techninė specifikacija, siūlomos 

šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos, kita su pirkimu susijusi svarbi informacija. Pagal PO vidaus 

tvarkos aprašo 20.2 punkto nuostatas, kai  numatoma prekių, paslaugų ar darbų vertė yra 3 000 Eur be 

PVM34 ir didesnė, pirkimo sutartis turi būti sudaryta raštu (apklausiant ne mažiau kaip 3 tiekėjus). 

Audito metu negavome įrodymų, kad PO iš UAB „Izopaga“: 

 
34 LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str.9 d. nuostatomis – 5 000 Eur (be PVM)  
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- už 9 970,40 Eur su PVM įsigijusi35 dviejų mini rekupetorinių sistemų  įrengimo darbus, 

vykdė pirkimų procedūras, pildė pirkimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo sutartį36, derinant audito  

ataskaitos projektą,  pateikė BĮ „Skaitlis“); 

- už 9 952,73 Eur su PVM įsigijusi37 vėdinimo įrangos techninio aptarnavimo darbus; 

- už 11 310,47 Eur su PVM įsigijusi38 oro kondicionavimo įrangos techninio aptarnavimo 

paslaugas, vykdė pirkimo procedūras, pildė pirkimus patvirtinančius dokumentus, raštu sudarė pirkimo 

sutartis. Tai neatitinka PO vidaus tvarkos aprašo 17 ir 20.2 punktų nuostatų. 

1.5. Už  kai kurias paslaugas mokėta be pagrįstų jų teikimo įrodymų 

Audito metu įvertinę sudarytų sutarčių sąlygas, nustatėme, kad pagal kai kurias 2022-2023 

metais sudarytas sutartis, už paslaugas buvo mokama iš anksto ir negavus pagrįstų įrodymų, kad jos bus 

teikiamos: 

 - pagal su advokatų kontora 2022-10-04 sudarytą sutartį39, PO 3 mėnesių laikotarpiui įsigijo 

viešųjų pirkimų konsultacines paslaugas, kurių kaina - 7 260,30 Eur su PVM. Minėtą kainą sudarė 30 

val./ per mėnesį teikiamos paslaugos, valandos kaina – 80,67 Eur su PVM (30 x 80,67 x 3). Sutarties 

3.1 ir 3.2 punktuose numatyta, kad už suteiktas paslaugas bus apmokama per 30 dienų nuo sąskaitos 

faktūros gavimo dienos, paslaugų teikėjui parengus ir PO pateikus sąskaitą faktūrą už paslaugas. 

Pažymėtina, kad sutarties 2.7.2 punkte paslaugų gavėjui priskirta „priimti tinkamai suteiktas Paslaugas, 

pasirašant Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus arba raštu informuoti Paslaugų teikėją apie atsisakymą 

priimti Paslaugas, nurodant suteiktų paslaugų trūkumus“. Nustatėme, kad vykdydama 2022 metais 

sudarytą viešųjų pirkimų konsultacinių paslaugų sutartį, PO pagal paslaugų teikėjo sutarties pasirašymo 

dieną pateiktą sąskaitą faktūrą40, mokėjimą 7 260,30 Eur sumai (visos 3 mėnesių laikotarpiui numatytų 

paslaugų apimties kaina), inicijavo iš paslaugų teikėjo negavusi ir nepasirašiusi paslaugų priėmimo–

perdavimo aktų, t. y. be pagrįstų paslaugų suteikimo įrodymų, tai neatitinka sudarytos sutarties 2.72.2 

punkto reikalavimų. Sąskaita faktūra apmokėta 2022-10-27; 

 
35 pagal UAB „Izopaga“ 2022-11-11 sąskaitą faktūrą IZO 2024, 2022-11-11 atliktų darbų aktą Nr. DAA-794-1 
36 2022-11-11 Vėdinimo įrangos ir darbų su montavimo medžiagomis pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Izopaga“ 
37 pagal UAB „Izopaga“ sąskaitas faktūras: 2023-04-27 sąskaitą faktūrą Nr. izo2157 ir 2023-12-28 Nr. izo2367 ir atliktų 

darbų priėmimo aktai: DAA-779-12 ir DAA-843-3 
38 pagal UAB „Izopaga“ 2023-04-27 sąskaitą faktūrą IZO 2160 ir 2023-12-20 sąskaitą faktūrą IZO 2366 ir darbų aktą DAA-

841-2 
39 2022-10-04 Viešųjų pirkimų konsultacinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 2022/10/04  
40 2022-10-04 sąskaita faktūra Nr.JS 2022-097 
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- pagal su paslaugų teikėju teisininku J.L. sudarytą sutartį41, 6 mėnesių laikotarpiui įsigytos 

viešųjų pirkimų ir teisinės konsultacinės paslaugos, kurių kaina – 7 500 Eur su PVM. Kainą sudarė 60  

val./per mėnesį teikiamos paslaugos, valandos kaina – 20,83 Eur su PVM (60 x 20,83 x 6).  

(Bendruosiuose reikalavimuose paslaugoms42 nurodyta, kad perkamos paslaugos apima: viešųjų 

pirkimų teisės, civilinės, komercinės, darbo, korporatyvinės ir kitos teisinės bazės taikymą ir aiškinimą; 

konsultavimą žodžiu ir raštu dėl pirkimų dokumentų rengimo, kai Centrinė biblioteka dalyvauja 

viešuosiuose pirkimuose kaip perkančioji organizacija, atsižvelgiant į poreikį ir specifiką; žodinį ir 

rašytinį konsultavimą organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus; pirkimų sutarčių su tiekėjais 

rengimą, koregavimą, pastabų, patarimų teikimą ir kt.). Apmokėjimą už sutarties paslaugų apimtį 

numatyta vykdyti paslaugos teikėjui parengus ir pateikus PO sąskaitą-faktūrą už paslaugas (šios sutarties 

sąlygose nenumatytas paslaugas pagrindžiančių perdavimo – priėmimo aktų pasirašymas). Nustatėme, 

kad ir šiuo atveju, paslaugų teikėjas sąskaitą faktūrą43 7 500 Eur sumai pateikė sutarties sudarymo dieną, 

joje pažymėdamas, kad „mokėjimas už paslaugų teikimo laikotarpį, sąskaita-faktūra yra kartu ir 

paslaugų priėmimo-perdavimo aktas“. Vertinant tai, kad tokia išlyga sutarties atsiskaitymo tvarkos 

sąlygose nebuvo numatyta, įrodymų, kad sutartyje numatytos paslaugos suteiktos visa apimtimi, 

negavome. Iš viso pagal minėtas sutartis, PO 2022-2023 metais paslaugų teikėjams sumokėjo 14 760,30 

Eur (su PVM). 

Negavę įrodymų, kad viešųjų pirkimų teisinių konsultacinių paslaugų sutartyse numatytos 

paslaugos suteiktos pilna apimtimi, negalime patvirtinti, kad audituotu laikotarpiu PO už jas mokėjo 

pagrįstai.  

1.6. Neužtikrinta tinkama pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra 

Racionalų lėšų panaudojimą užtikrina tinkama viešojo pirkimo sutarties vykdymo priežiūra. 

PO vidaus tvarkos aprašo44, reglamentuojančio pirkimų organizavimą ir atlikimą, sutarčių sudarymą 

28.12 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyti už sutarties 

tinkamą vykdymą atsakingi asmenys. Tvarkos aprašo 36 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartyje 

nurodytas už pirkimo sutarties tinkamą vykdymą atsakingas asmuo koordinuoja pirkimo sutartyje 

numatytą veiką, kontroliuoja sutartyje nustatytus vykdymo terminus. 

 
41 2023-11-27 Viešųjų pirkimų ir teisinių konsultacinių paslaugų teikimo sutartis Nr. VCB(2023)-1.25-5 
42 Pagal 2023-11-27 Viešųjų pirkimų ir teisinių konsultacinių paslaugų sutarties techninę specifikaciją 
43 2023-11-27 sąskaita Nr. indiv665883/vcb2 
44 Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus 2020-10-06 įsakymu Nr. V-9 „Dėl VSCB viešųjų pirkimų 

planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas 



 

20 

 

Audito metu nustatėme, kad nesivadovaujant PO vidaus tvarkos aprašo 28.12 ir 36 punktų 

nuostatomis, audituojamuoju laikotarpiu raštu sudarytose sutartyse: įvairių baldų pirkimo su UAB 

„Dalisima“, oro kondicionavimo įrangos, prietaisų ir darbų  pirkimo su UAB „Izopaga“, Saulės 

energijos įrangos pirkimo-pardavimo su MB „Autokonvert“, nenumatyti atsakingi už tinkamą sutarties 

vykdymą asmenys. 

Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies nuostatomis, sudaromos 

sutarties laikotarpis negali būti ilgesnis, nei treji metai nuo paslaugų teikimo pradžios. Nustatėme atvejų, 

kai neatliekant tinkamos sutarčių vykdymo priežiūros, PO 2022-2023 metais 4 tiekėjams mokėjo pagal 

ankstesnes, neterminuotas ar nebegaliojančias pirkimo sutartis:  

- PĮ „Difinis“ už apsauginės priešgaisrinės signalizacijos techninę priežiūrą pagal neterminuotą, 

2005 metais sudarytą sutartį45, (sutartyje numatyta paslaugų kaina – 550 litų per mėnesį). 2022-2023 

metais  PO už paslaugas tiekėjui sumokėjo 5 213,67 Eur su PVM, iš jų: 2022 metais - 3 530 Eur su 

PVM, 2023 metais – 1 683,67 Eur su PVM;  

-  UAB „Žaliojo slėnio investicijos“ už kupolo (skirto vasaros skaityklai Bernardinų sode) 

montavimą, demontavimą ir transportavimą, pagal 2019 metais sudarytą sutartį46, sutarties kaina – 4 150 

Eur su PVM. Atsižvelgiant į pirkimo objekto naudojimo sezoniškumą, sutartis galiojo iki sutartyje 

numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Kadangi PO nepateikė kitų raštiškų susitarimų dėl naujos apklausos 

vykdymo, ar sutarties pratęsimo, 2022-2023 metais už pastatytą kupolą–vasaros skaityklą, tiekėjui 

neatnaujinus sutarties, sumokėta 4 750 Eur su PVM, iš jų: 2022 metais - 3 000 Eur su PVM,  2023 

metais – 1 750 Eur su PVM; 

- UAB „Cirkle K“ Lietuva už kurą pagal neterminuotą sutartį47, kuri 2019-04-30 pasirašius 

prekių pardavimo sutarties specialiąsias sąlygas, buvo patikslinta, nurodant, kad „šalių sudaryta sutartis 

galioja 36 mėnesius“ (patikslintų sąlygų termino pabaiga – 2021 m. balandžio mėn.). Pažymėtina, kad 

BĮ „Skaitlis“ atsiliepime48 į ataskaitos projektą, nurodė, kad apmokėjimus už Centrinės bibliotekos 

sunaudotą kurą vykdė vadovaujantis kita neterminuota 2019-09-16 sutartimi49 su UAB „Circle K“ 

Lietuva. Iš viso 2022-2023 metais PO už kurą tiekėjui sumokėjo  6 663 Eur su PVM, iš jų: 2022 metais 

- 2 663 Eur su PVM), 2023 m. – 4 000 Eur (su PVM);  

 
45 2005-04-01 sutartis Nr. 05/04-05 su PĮ ‚Difinis“ 
46 2019-05-02 Nr. 19/05/02-01 su UAB „Žaliojo slėnio investicijos“ 
47 2018-05-24 prekių pardavimo sutartis  
48 BĮ „Skaitlis“ 2024-04-23 raštas Nr. IS-(1.3) „Dėl audito ataskaitos projekto paaiškinimų pateikimo“ 
49 2019-09-16 Circle K Lietuva UAB Prekių pardavimo sutarties bendrosios sąlygos 
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- UAB „Komsetas“ už kompiuterinio tinklo įrangą pagal 2020-09-14 sudarytą sutartį50 (joje 

nenurodyta nei sutarties kaina, nei techninė specifikacija, nei galiojimo laikas). 2022-2023 metais pagal 

UAB „Komsetas“ pateiktas sąskaitas-faktūras, bendra minėtu laikotarpiu tiekėjui sumokėta kaina už 

prekes ir paslaugas (PO atliktus mokėjimus grindžia aukščiau minėta sutartimi),  sudarė 18 076,10 Eur 

su PVM, iš jų: 2022 metais – už 10 049,20 Eur su PVM, 2023 metais – už 8 026,90 Eur su PVM. 

Pažymėtina, kad 2020-09-11 pirkimo pažymoje, kurioje UAB „Komsetas“ paskelbtas pirkimo 

laimėtoju, pirkimo objektas – 4 USB raktai, tinklo šakotuvai, maitinimo blokai, belaidžio telefono 

retransliatorius, 16 telefonų, iš viso perkamų prekių suma – 7 984,02 Eur su PVM.  

 Atlikę audituotu laikotarpiu UAB „Komsetas“ teiktų PVM sąskaitų faktūrų analizę nustatėme, 

kad iš minėto tiekėjo PO pirko įvairių prekių ir paslaugų – kompiuterių, kamerų, ESET PROJECT 

valdymo kursus, 12 mėn. prenumeratą, kompiuterinių įrenginių operacinių sistemų apsaugą ir kt. 

smulkių prekių, nepriskiriamų pirkimo objektui (pagal 2020 metais vykdyto pirkimo pažymą). Vertinant 

tai, kad pagal 2020 metais sudarytą sutartį prekės ir paslaugos jau buvo nupirktos 2020-2021 metais, 

apskaitytos ir naudojamos PO veikloje, t. y. sutarties kaina buvo pilnai išnaudota, o įrodymų, kad būtų 

atliktos naujo pirkimo procedūros, negavome, negalime patvirtinti lėšų, 2022-2023 metais sumokėtų 

tiekėjui - UAB „Komsetas“, panaudojimo teisėtumo.  

Nustatėme atvejų, kai pirkimo sutarčių sąlygose nenumačius avansinių mokėjimų, tiekėjams 

pagal pateiktas avansines ar išankstinio mokėjimo sąskaitas buvo mokama už prekes ar darbus:  

- pagal MB „Autokonvert“ pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą51 (be sutarties52 

atsiskaitymo tvarkoje numatyto prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros 

gavimo dienos), 2023-11-24 d. sumokėta visa Saulės energijos įrangos sutarties kaina – 18 099,18 Eur 

su PVM;  

- pagal VT „Statyba“ dvi išankstines sąskaitas53 sumokėta 60 000 Eur (2 x 30 000), nors 

sudarytoje patalpų remonto darbų sutartyje avansiniai mokėjimai nenumatyti. 

Iš viso audituojamuoju laikotarpiu pagal negaliojančias sutartis apmokėtų sąskaitų suma sudarė 

34 702,77 Eur su PVM, pagal sutartyse nenumatytus avansinius mokėjimus, 2 tiekėjams sumokėta 

78 099,18 Eur su PVM. 

Audito metu nustatėme, kad neatliekant tinkamos pirkimo sutarčių kontrolės, PO pirkimo 

sutarčių registravimo žurnale bibliotekos Grigiškių padaliniui skirtų oro kondicionavimo įrangos ir oro 

 
50 2020-09-14 Tinklo įrangos pirkimo sutartis Nr. VCB(2020)-1.25-5 
51 MB „Autokonvert“ 2023-11-03 Išankstinė sąskaita AK Nr. 1711 
52 2023-11-03 Saulės energijos įrangos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 20231103-01 
53 UAB „VT statyba“ išankstinio apmokėjimo sąskaitos: 2022-06-06 VT Nr. 0006 ir 2022-08-16 VT Nr. 0007 
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kondicionavimo prietaisų pirkimų sutartys užregistruotos skirtingais numeriais ir skirtingomis pirkimo 

sutarčių kainomis54, tačiau visos 4 (po dvi oro kondicionavimo įrangos ir po dvi oro kondicionavimo 

prietaisų) užregistruotos sutartys pasirašytos PO direktoriaus ir tiekėjo direktoriaus.  

Nepaskyrusi atsakingų už tinkamą pirkimo sutarčių vykdymą asmenų, nepagrįstai inicijuodama 

mokėjimus tiekėjams pagal nebegaliojančias sutartis, vykdydama sutartyse nenumatytus avansinius 

mokėjimus, PO neužtikrino racionalaus lėšų panaudojimo bei nesivadovavo savo vidaus tvarkos aprašo 

28.12 ir 36 punktų, LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies nuostatomis. 

1.7. Neviešinti viešųjų pirkimų procesai, raštu sudarytos sutartys neužtikrino vykdytų  

pirkimų skaidrumo 

Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, PO laimėjusio dalyvio 

pasiūlymus, raštu sudarytas sutartis ir šių sutarčių pakeitimus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo 

sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų 

pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau – CVP IS). Pagal Savivaldybės tarybos sprendimu55 patvirtintų Įsigijimų organizavimo taisyklių, 

parengtų siekiant užtikrinti pirkimų skaidrumą, 25 punktą, Savivaldybės kontroliuojamos PO 

informaciją apie viešuosius pirkimus skelbia savo interneto svetainėje, pagal 32 punktą – informacija 

apie viešuosius pirkimus turi būti viešinama, o viešųjų pirkimų procesai atviri Vilniaus miesto 

bendruomenei. 

Audito metu vertinę 20 audituojamuoju laikotarpiu PO raštu sudarytų sutarčių (išskyrus knygų 

pirkimų sutartis), nustatėme, kad 16 prekių, paslaugų ar darbų pirkimų sutarčių, laimėjusių tiekėjų 

pasiūlymų, taip pat remonto darbų sutartyje numatytos darbų apimties Antakalnio padalinyje 

pakeitimas, kuriuos buvo privaloma paskelbti CVP IS, atlikus Mažos vertės pirkimus, nebuvo viešinami, 

tai neatitinka LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies reikalavimų. Minėtu laikotarpiu PO 

CVP IS paskelbė tik specialiosios transporto priemonės ir saulės energijos įrangos pirkimo sutartis. PO 

nesilaikė ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų taisyklių 25 ir 32 punktų reikalavimų, nes savo 

interneto svetainėje neskelbė ir neviešino aktualios informacijos apie viešuosius pirkimus. Interneto 

 
54 2023-03-31 Oro kondicionavimo įrangos pirkimo pardavimo sutartis Nr. 11.11-46(1.25) – bendra kaina – 8 000 Eur, be 

PVM, 9 680 Eur su PVM ir 2023-03-31 Oro kondicionavimo įrangos pirkimo pardavimo sutartis Nr. 11.11-47(1.25) – bendra 

kaina -9 600 Eur be PVM, 11 616 Eur su PVM; 2023-03-31 Oro kondicionavimo prietaisų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 

11.11-43(1.25) – bendra kaina 7 500 Eur be PVM, 9 075 Eur su PVM ir 2023-03-31 Oro kondicionavimo prietaisų pirkimo-

pardavimo sutartis Nr. 11.11-44(1.25) – bendra kaina 7 900 Eur (be PVM), 9 559 Eur su PVM. 
55 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-12-14 sprendimas Nr. 1-1709 „Dėl įsigijimų organizavimo Vilniaus miesto 

savivaldybėje taisyklių tvirtinimo“ 
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svetainėje skelbtas tik 2013 metų viešųjų pirkimų planas, patalpintos 2014-2017 metų laikotarpį 

apimančios vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitos.  

2. Dalis lėšų panaudota nesilaikant nustatytų reikalavimų 

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų duomenimis56, bibliotekų modernizavimo 

priemonėms (pagal paskirtį ir ekonominę išlaidų klasifikaciją) panaudoti asignavimai, neviršijo biudžeto 

programos sąmatose patvirtintų sumų ir 2022 metais sudarė 570 089, 82 Eur, 2023 metais - 536 031,25 

Eur.  

Iš 2022-2023 metų Mokėjimų registrų57 atrinkę minėtu laikotarpiu tiekėjams vykdytų 116 

mokėjimų, 2022 metais sudariusių 440 093,84 Eur, o 2023 metais – 414 405,78 Eur (abiem atvejais 77 

proc. nuo  panaudotų asignavimų) ir, įvertinę išlaidų materialiajam ir nematerialiajam turtui, kitoms 

prekėms ir paslaugoms pagrįstumą, nustatėme: 

2.1. Ne visais atvejais išlaidos priskirtos tinkamam  ekonominės klasifikacijos straipsniui58: 

- 2022 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos straipsniui „Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos“ priskirta 1 491,55 Eur didesnės (kompiuterio HPEliteOne 256GBSSD8 pirkimo 

išlaidos), atitinkamai 1 491,55 Eur mažesnės išlaidos apskaitytos straipsnyje „Kompiuterinės techninės 

ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“; 

- 2023 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos straipsnyje „Kitų mašinų ir įrenginių 

įsigijimo išlaidos“ nurodytos 2 238,50 Eur didesnės (oro kondicionavimo įrangos techninio aptarnavimo 

išlaidos), atitinkamai šia suma mažesnės „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“; 

- 2022  ir 2023 metų  biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų ekonominės klasifikacijos 

straipsnyje „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ priskirtos viešųjų pirkimų ir teisinių 

konsultacinių paslaugų įsigijimo išlaidos: 2022 metais - 7 260,30 Eur, 2023 metais - 12 300 Eur 

didesnės, atitinkamai šiomis sumomis mažesnės straipsnyje „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo 

išlaidos“ atvaizduotos išlaidos. 

2.2. Kai kuriems tiekėjams mokėta be prekių gavimą pagrindžiančių dokumentų 

Pagal BĮ „Skaitlis“ direktoriaus patvirtintos tvarkos59 (toliau - Tvarka) reikalavimus, įstaiga, 

kurios finansinės apskaitos tvarkymas perduotas BĮ „Skaitlis“, teikdama apskaitos dokumentus, 

 
56 pagal Biudžeto išlaidų sąmatos  Nr. 4000521 vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaitą  (Forma Nr. 2) ir Biudžeto išlaidų 

sąmatos Nr. 4000521vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitą (Forma Nr. 2)  
57 pateikti BĮ „Skaitlis“ 
58 pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymu Nr. 1K-184 patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybės 

ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją (su vėlesniais pakeitimais) 
59 patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos „Skaitlis“ direktoriaus 2023-05-08 įsakymu Nr. V-28 „Dėl 

dokumentų, susijusių su prisiimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais, pateikimo tvarkos ir terminų tvirtinimo‘ 
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susijusius su prisiimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais, atsako už ūkinių operacijų 

teisėtumą. Tvarkos 10 punkte reglamentuota, kad kartu su sąskaitomis turi būti pateikiami šie sąnaudas 

patvirtinantys dokumentai: darbų perdavimo ir priėmimo aktai, kai pateikiamos sąskaitos už darbų ar 

paslaugų atlikimą; įstaigos vadovo pasirašyta pirkimo sutarties kopija, kai sąskaitos suma (pirkimo 

sutarties vertė) yra didesnė kaip 5 000 Eur be PVM. Pažymėtina, kad BĮ „Skaitlis“ Atsiskaitymų ir 

kontrolės skyriaus buhalteriui, atliekančiam einamąją finansų kontrolę, pareigybės aprašyme60 numatyta 

iš įstaigų priimant ūkinėms operacijoms registruoti reikalingus dokumentus, įvertinti juose pateiktos 

informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje ir, įvertinus jų 

teisėtumą, dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoti finansų valdymo ir apskaitos informacinėse 

sistemose. 

 Įvertinę audituotu laikotarpiu Centrinės bibliotekos inicijuotų 116 mokėjimų tiekėjams (2022 

metais – 59 mokėjimų atvejų bendrai 440 093,84 Eur su PVM sumai, 2023 metais - 57 mokėjimų atvejų  

bendrai 414 105,78 Eur su PVM sumai) teisėtumą, nustatėme, kad dalis apmokėjimui teiktų sąskaitų 

buvo teikiamos be reikalaujamų sąnaudas patvirtinančių dokumentų: 

2022 metais be prekių gavimą pagrindžiančių aktų ar sutarčių kopijų, kai sąskaitos suma buvo 

didesnė, kaip 5 000 Eur (be PVM), apmokėjimui teiktos 6 UAB „Dalisima“ sąskaitos, kurių suma sudarė 

48 969 Eur su PVM61, 12 UAB „Komsetas“ sąskaitų– suma 7 986,83 Eur su PVM62. Iš viso 2022 metais 

be prekių gavimą patvirtinančių dokumentų, 2 tiekėjams apmokėta 56 955,83 Eur su PVM (tai sudarė 

13 proc. nuo vertintų mokėjimų lėšų). 

- 2023 metais be prekių gavimą pagrindžiančių dokumentų apmokėjimui teikta 1 MB 

„Autokonvert“ sąskaita63 18 099,18 Eur su PVM sumai, 1 UAB „Šviesos technologijos“ sąskaita64 

6 043,95 Eur su PVM sumai. Iš viso 2023 metais be prekių gavimą pagrindžiančių dokumentų 2 

tiekėjams apmokėta 24 143,13 Eur su PVM (tai sudarė 6 proc. nuo vertintų mokėjimų lėšų). 

Centrinė biblioteka inicijuodama mokėjimus prekių, paslaugų teikėjams bei neteikdama 

patirtas sąnaudas pagrindžiančių dokumentų, nesivadovavo BĮ „Skaitlis“ direktoriaus patvirtintos 

Dokumentų, susijusių su prisiimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais tvarkos 10, 10.1, 10.2 

 
60 patvirtintas Biudžetinės įstaigos „Skaitlis“ direktoriaus 2022-03-17 įsakymu Nr. P-27 
61 UAB „Dalisima“ sąskaitos“: 2022-04-20 DLF 10400, 2022-09-05 Dlf 10540, 2022-09-05 Dlf 10541, 2022-09-05 DLF 

10539, 2022-09-05 Dlf 10538, 2022-09-05 Dlf 10537 
62 2022-05-16 Kmc13459, 2022-07-22 kmc13520; 2022-11-22 kmc13666 ir kmc13666/1, 2022-11-30 kmc 13675,  

2022-12-12 kmc 13692, 2022-12-23 kmc 13707, 2022-04-26 kmc 13444, 2022-04-13 kmc 13437, 2022-05-02 kmc 13449,   

2022-03-08 kmc 13405, 2022-03-23 kmc 13416. 
63 MB „Autokonvert“ 2023-11-03 Išankstinė sąskaita AK Nr. 1711 
64  UAB „Šviesos technologijos“ 2023-11-23 sąskaita avansiniam mokėjimui Nr.2023/11/17  
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punktų reikalavimais. (Derinant ataskaitos projektą, BĮ „Skaitlis“ nurodė, kad atvejais, kai perkamos 

prekės, iš įstaigų nereikalauja važtaraščių ar prekių gavimo aktų). 

3. Kiti pastebėjimai. 

3.1. Netikslus įgaliojimų, vykdant veiklos kontrolės funkcijas, reglamentavimas 

 Pagal nuostatus65, Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius (toliau – Skyrius) atlieka 

skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos kontrolės funkcijas. Susipažinę su vidaus norminiu 

aktu66, reglamentuojančiu kontrolės funkcijų atlikimą, nustatėme, kad Skyrius vadovaujasi 2016 m. 

patvirtintu veiklos kontrolės tvarkos aprašu, kuris neaktualus jau ne vienerius metus. Pažymėtina, kad 

aprašo nuostatose numatyti įgaliojimai ir atsakomybės neatitinka esamos situacijos ir darbuotojams 

numatytų įgaliojimų (pavyzdžiui, tvarkos aprašo 6 punkte Skyriaus vedėjui, vykdant Įstaigų veiklos 

kontrolę, numatyta: „pasirašyti atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti finansines operacijas“ 

(6.1.p.), „pasirašant dokumentus, tvirtinti, kad jie tyra tinkamai parengti ir, kad jiems įvykdyti yra skirtos 

asignavimų lėšos“ (6.5.p). Faktiškai, leidimus ūkinių operacijų atlikimui suteikia biudžetinės Įstaigos 

vadovas67(Centrinės bibliotekos), teikdamas ūkines operacijas pagrindžiančius dokumentus 

centralizuotai apskaitą tvarkančiai ir atsiskaitymus kontroliuojančiai biudžetinei įstaigai „Skaitlis68).  

Vertinant aukščiau išdėstytą, netiksliai Kultūros skyriui reglamentuoti įgaliojimai, numatyti 

įstaigų veiklos kontrolės funkcijų atlikimui, nesuteikia patvirtinimo, kad Skyriaus reguliavimo sričiai 

priskiriamų įstaigų veikla kontroliuojama tinkamai. 

Nustatėme neatitikimų ir Skyriaus nuostatuose, kuriuose nuo 2023 metų spalio 1 dienos, 

įsigaliojus naujai Savivaldybės administracijos valdymo struktūrai, liko nepakeistos Skyriaus darbo 

organizavimo ir pavaldumo ryšius netiksliai reglamentuojančios nuostatos. Jose numatyta, kad Skyrius 

yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kurio, taip pat ir Skyriaus vedėjo pavaldumas 

priskiriamas tiesiogiai Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam kultūrą. 

Atsižvelgiant į tai, kad esamoje Savivaldybės administracijos valdymo struktūroje nėra numatyta 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio kultūros sritį, pareigybė, netikslus 

pavaldumo ryšių reglamentavimas gali turėti įtakos vidaus kontrolės veiksmingumui. 

3.2. Centrinės bibliotekos turtas valdomas nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais 

 
65 patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019-06-11 įsakymu Nr. 40-248/19 „Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus nuostatų tvirtinimo“ 
66 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2016-01-

21 įsakymu Nr. A15-99/16(2.1.4-KS) 
67 Vadovaujantis pareigybės aprašymo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės mero 2017-06-07 potvarkiu Nr. 22-179, 

11.9 punktu 
68 centralizuotai tvarko Centrinės bibliotekos buhalterinę apskaitą 
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Audito metu siekiant įsitikinti, kad panaudojus modernizavimo priemonėms skirtus išteklius, 

buvo pasiekti planuoti rezultatai (atnaujintas ar įsigytas turtas, kitos prekės) ir kad turtas naudojamas 

veikloje, aplankėme Centrinės bibliotekos padalinius, kuriuose vykdyti patalpų remontai, įsigyta įvairi 

įranga ir kitos prekės. Nustatėme, kad visas Centrinės bibliotekos ilgalaikis turtas, ne tik naujai įsigytas, 

valdomas ir naudojamas nesilaikant teisės aktų reikalavimų: 

- baldai, kompiuteriai ir kompiuterinė įranga, prietaisai, apšvietimo sistemos, kiti turto vienetai 

nepažymėti inventoriniais numeriais. Netinkamas naudoti, sugedęs turtas, atliekant turto inventorizaciją, 

nenurašomas, tačiau laikomas pagalbinėse patalpose. Pažymėtina, kad  už Centrinės bibliotekos turtą 

atsakingas darbuotojas negalėjo įvardinti, kiek ir kokio turto bei kokiame padalinyje yra.  

 Darytina išvada, kad metinės Centrinės bibliotekos turto inventorizacijos atliekamos formaliai, tik 

pasirašant BĮ „Skaitlis“ parengtus ir inventorizacijai pateikiamus bendrus visam inventorizuojamam 

turtui aprašus, t. y. nesivadovaujant Inventorizacijos taisyklių69 19.1 punktu, kuriame numatyta, kad 

turtas inventorizuojamas pagal turto buvimo vietą, sudarant atskirus inventorizavimo aprašus. 

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Rekomendacija Subjektas, kuriam 

pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas/ 

Priemonės/ 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

1. Atsižvelgiant į galiojančią 

Savivaldybės administracijos 

valdymo struktūrą ir joje 

nustatytus pavaldumo ryšius, 

atnaujinti Savivaldybės 

administracijos Kultūros skyriaus 

nuostatus 

Savivaldybės 

administracijos 

direktorius  

Atnaujinti 

Savivaldybės 

administracijos 

Kultūros skyriaus 

nuostatus 

2024-06-28 

2.  

 

Spręsti dėl Savivaldybės 

administracijos Kultūros skyriaus 

reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų 

veiklos kontrolės tvarkos aprašo, 

numatančio kontrolės veiksmų 

atlikimą, atnaujinimo 

Atnaujinti Kultūros 

skyriaus 

reguliavimo sričiai 

priskirtų įstaigų 

veiklos kontrolės 

tvarkos aprašą 

2024-05-10 

1. 1. 
Sugriežtinti dokumentų, susijusių 

su Centrinės bibliotekos prisiimtais 

įsipareigojimais ir atliekamais 

mokėjimais, priėmimo ir 

dokumentų teisėtumo vertinimo 

kontrolę. 

BĮ „Skaitlis“ 

direktoriui 

Bus parengtas 

įsakymas 

atsakingiems 

darbuotojams 

kontroliuoti 

dokumentų, 

susijusių su 

Nuolatinė 

kontrolė 

 
69 patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-06-15 Nutarimu Nr. 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ 
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Centrinės 

bibliotekos 

prisiimtais 

įsipareigojimais ir 

atliekamais 

mokėjimais, 

priėmimą. 

1. 
Siekiant užtikrinti vykdomų 

pirkimų skaidrumą, teisės aktų 

nustatyta tvarka viešinti su pirkimų 

procesu, sudarytomis sutartimis 

susijusią informaciją Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

Centrinės 

bibliotekos 

direktoriui 

Informacija bus 

paviešinta 

Centrinėje viešųjų 

pirkimų 

informacinėje 

sistemoje 

2024-06-30 

2.  
Skelbti informaciją apie viešuosius 

pirkimus Centrinės bibliotekos 

interneto svetainėje 

Informacija bus 

paskelbta 

www.vcb.lt 

tinklalapyje 

2024-06-30 

3. 
Atsižvelgiant į vykusius LR 

viešųjų pirkimų įstatymo 

pakeitimus, Savivaldybėje 

patvirtintą Centralizuotų pirkimų 

vadovą, patvirtinti naują Centrinės 

bibliotekos viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo vidaus 

tvarką 

Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir 

vykdymo vidaus 

tvarka bus 

atnaujinta ir 

patvirtinta 

direktoriaus 

įsakymu 

2024-06-30 

4. 
Užtikrinti tinkamą numatytų 

reikalavimų, teikiant apmokėjimui 

sąskaitas-faktūras pagal BĮ 

„Skaitlis“ nustatytą tvarką, 

vykdymą 

Bus užtikrinamas 

tinkamas numatytų 

reikalavimų, 

teikiant 

apmokėjimui 

sąskaitas-faktūras 

pagal BĮ „Skaitlis“ 

nustatytą tvarką, 

vykdymas 

Nuolat 

5. 

Atliekant metinę turto 

inventorizaciją, priimti sprendimus 

dėl nereikalingo ar netinkamo 

(negalimo naudoti) turto. 

Atliekant metinę 

turto inventorizaciją 

bus priimti 

sprendimai dėl 

nereikalingo ar 

netinkamo 

(negalimo naudoti) 

turto 

2024-11-30 

6. 
Siekiant užtikrinti valdomo turto 

saugumą ir atsekamumą, pažymėti 

Pažymėti ilgalaikio 

turto vienetus jiems 

2024-10-31 

http://www.vcb.lt/
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ilgalaikio turo vienetus jiems 

suteiktais inventoriniais numeriais, 

turto inventorizaciją atlikti ir 

inventorizacijos aprašus sudaryti 

pagal turto buvimo vietą. 

suteiktais 

inventoriniais 

numeriais, atliekant 

inventorizaciją, 

inventorizacijos 

aprašus sudaryti 

pagal turto buvimo 

vietą. 

 

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius                Gintaras Radavičius 

 

 

Grupės vadovė                                        Aušra Valentienė 
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PRIEDAI 

Audito ataskaitos       

„Savivaldybės biudžeto lėšų 

skirtų Vilniaus miesto 

bibliotekų modernizavimui 

panaudojimas“  1 priedas 

     Santrumpos ir sąvokos 

 

LR – Lietuvos Respublika 

Savivaldybė – Vilniaus miesto savivaldybė 

Savivaldybės administracija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

BĮ – biudžetinė įstaiga 

Centrinė biblioteka – Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka 

PO – Perkančioji organizacija 

CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema 

VPT – Viešųjų pirkimų tarnyba 
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Audito ataskaitos  

„Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų 

Vilniaus miesto bibliotekų modernizavimui 

panaudojimas“                 

                                          2 priedas 

 

Audito apimtis ir metodai 

 

Audito tikslas – atlikti atitikties auditą, įvertinant lėšų, skirtų bibliotekų modernizavimui 

panaudojimą.  

Audituojamas subjektas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga 

„Skaitlis“, Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka. 

Audito objektas – lėšos, pagal suplanuotas biudžeto programos priemones, panaudotos 

Vilniaus miesto bibliotekų modernizavimui. 

Vertintas laikotarpis – 2022 -2023 metai. 

Audito apimtis – Vilniaus miesto savivaldybės centrinei bibliotekai  pagal patvirtintas 2022 ir 

2023 metų Savivaldybės biudžetų programos sąmatas70 skirti asignavimai, pagal paskirtį ir ekonominę 

išlaidų klasifikaciją numatyti priemonių, susijusių su bibliotekų tinklo modernizavimu, finansavimui.  

Panaudoti asignavimai 2022 metais sudarė 570 089,82 Eur71 (99,4 proc. skirtų asignavimų), 

2023 metais – 536 031,25 Eur72  (90 proc. skirtų asignavimų).  

Siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad skirtos lėšos panaudotos pagal teisės aktų 

reikalavimus ir atsižvelgiant į nustatytus rizikos veiksnius, pagrindinio tyrimo audito procedūras 

atlikome Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje – vertinome skirtų lėšų naudojimo atitiktį 

sąmatose numatytiems tikslams, ūkinių operacijų pagrįstumą, viešųjų pirkimų, įsigyjant turtą, prekes, 

paslaugas ir darbus vykdymo atitiktį teisės aktų reikalavimams, su tiekėjais sudarytų sutarčių vykdymo 

teisėtumą. Siekiant įsitikinti, ar panaudojus skirtas lėšas, pasiekti numatyti  priemonių įgyvendinimo 

rezultatai, aplankėme Centrinės bibliotekos skyrius, kuriuose buvo atlikti remonto darbai, sumontuota 

įsigyta įranga, kitos su audito objektu siejamos prekės. 

 
70 Pagal 2022 m. ir 2023 m. biudžeto programos sąmatą Nr. 4000521 „Atitinkamos kvalifikacijos darbo jėgos samda, 

aprūpinimas būtinomis darbo priemonėmis ir sąlygų darbui sudarymas bibliotekose“ 
71 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 2) duomenimis 
72 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023-12-31 ataskaitos (Forma Nr. 2) duomenimis 
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Audito įrodymams gauti taikėme paklausimo, dokumentų  peržiūros ir tikrinimo, detaliųjų testų 

ir stebėjimo metodus. Duomenis rinkome: 

• nagrinėjant teisės aktus, susijusius su audito sritimi (vertinimo kriterijų šaltiniai); 

• analizuojant ir vertinant atsakingų šalių, įgyvendinančių Savivaldybės politikos kultūros  

srityje veiklos procesus, veikloje dalyvaujančių šalių įgaliojimus, funkcijas ir atsakomybes; 

• vertinant iš Savivaldybės administracijos, BĮ „Skaitlis“ ir Vilniaus miesto centrinės 

bibliotekos gautus duomenis, kitus dokumentus; 

• vertinant, ar pirkimai vykdyti vadovaujantis teisės aktais ir racionaliai naudojant lėšas; 

• vertinant buhalterinės apskaitos dokumentų ir vykdytų mokėjimų pagrįstumą;  

•  analizuojant su tiekėjais sudarytas sutartis. 

Audito ataskaitos 

skyrius/poskyris 

Taikyti duomenų rinkimo ir 

vertinimo metodai 

Tikslas 

2.2. Netiksliai planuotas 

lėšų mažos vertės 

pirkimams poreikis 

Apklausa, dokumentų peržiūra, 

palyginimo procedūros 

Nagrinėjome: Vilniaus miesto 

savivaldybės centrinės bibliotekos 

direktoriaus patvirtintus 2022 ir 2023 

metų viešųjų pirkimų planus, juose 

planuotas mažos vertės pirkimų vertes, 

lyginome faktines pirkimų vertes, 

nurodytas  CVP IS nustatyta tvarka 

paskelbtose vykdytų mažos vertės 

pirkimų ataskaitose. 

Susipažinti einamaisiais metais PO 

planuojamais vykdyti viešaisiais 

pirkimais, įvertinti ar PO  su 

modernizavimo tikslu siejamų 

prekių, paslaugų, darbų poreikiui 

planuotos preliminarios pirkimų 

vertės leido turimus išteklius 

naudoti racionaliai. 

1.2.Kai kuriais vykdytais 

pirkimais neužtikrintas 

viešųjų pirkimų ir 

sąžiningos konkurencijos 

principų laikymasis 

 

Pirkimo dokumentų peržiūra. Detalieji 

testai 

Nagrinėjome: audituojamuoju 

laikotarpiu (20) atliktų neskelbiamos 

apklausos mažos vertės pirkimų , 

peržiūrėjome pirkimų vykdymo 

dokumentus: PO kvietimus vykdyti 

pirkimą, tiekėjų teiktus pasiūlymus, 

pirkimo organizatoriaus pildytas Mažos 

vertės pažymas,  vertinome pagal kokius 

kriterijus atrinktas pirkimą laimėjęs 

pasiūlymas. 

Patikrinti, ar pirkimo procedūros 

pasirinkus neskelbiamos apklausos 

būdą (kai pirkimo vertė neviršija 

10 000 Eur be PVM) atliktos 

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų 

įstatymo, PO pirkimų 

organizavimo vidaus tvarkos 

aprašo nuostatomis,  

1.3.Oro kondicionavimo 

įrangos pirkimas atliktas 

pasirinkus netinkamą 

pirkimo būdą 

Dokumentų peržiūra, detalieji testai. 

Nagrinėjome: oro kondicionavimo 

įrangos, prietaisų ir darbų pirkimų 

dokumentus, vertinome pirkimo 

vykdymo būdo pasirinkimo pagrįstumą 

ir atitiktį teisės aktų nuostatoms. 

Įvertinti, ar įsigyjant  oro 

kondicionavimo įrangą 4 PO 

padaliniams, tinkamai skaičiuota 

numatoma pirkimo vertė, ar 

pirkimo vykdymo būdas atitiko LR 

viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.  

1.4.Negauti įrodymai, kad 

įsigyjant paslaugas ir 

Apklausa, dokumentų peržiūra, detalieji 

testai  

Įvertinti, ar  pirkimų sutartys, 

viršijančios 3000 Eur be PVM 

vertę, sudarytos vadovautasi PO 
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darbus, buvo vykdytos 

pirkimų procedūros 

Nagrinėjome: PO, sudarytas sutartis, 

kurių vertė 3000 be PVM ir didesnė, 

pirkimų vykdymą patvirtinančius 

dokumentus- susirašinėjimą su tiekėjais, 

Mažos vertės pažymas, sudarytų 

sutarčių sąlygas. 

vidaus tvarkos aprašo 17 ir 20.2 

punktų reikalavimais  

1.5.Už kai kurias paslaugas 

mokėta  be pagrįstų jų 

suteikimo įrodymų 

Dokumentų peržiūra, Detalieji testai 

Analizavome sudarytų pirkimo sutarčių 

sąlygas vertinome sutartyse numatytą 

paslaugų apmokėjimo tvarką, 

apmokėjimui teiktas sąskaitas faktūras,  

jų atitiktį sudarytų sutarčių nuostatoms. 

 Patikrinti, ar sudarytų sutarčių 

turinys atitinka reikalavimus, 

numatytus Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašo, PO vidaus tvarkos 

aprašo nuostatose 

1.6. Neužtikrinta tinkama 

pirkimo sutarčių vykdymo 

priežiūra 

Dokumentų peržiūra, detalieji testai 

Nagrinėjome: siekiant įsitikinti, kad 

sudarytose sutartyse, nurodytas 

atsakingas už sutarties vykdymą asmuo, 

vertinome sudarytų sutarčių sąlygas, 

sutarčių galiojimo terminus, atliktų 

mokėjimų pagal ankstesniais 

laikotarpiais  sudarytas  sutartis, 

pagrįstumą. 

Patikrinti, ar audituojamuoju 

laikotarpiu sudarytose pirkimų 

sutartyse nurodytas atsakingas už 

sutarties vykdymą asmuo, ar 

apmokant  už prekes, paslaugas ar  

darbus tiekėjams mokėta 

vadovaujantis sudarytų sutarčių 

sąlygomis 

1.7. Neviešinti viešųjų 

pirkimų procesai, raštu 

sudarytos sutartys 

neužtikrino vykdytų 

pirkimų skaidrumo 

Paklausimas, peržiūra 

Susipažinome: su CVP IS paskelbta 

informacija apie PO vykdytus pirkimus, 

raštu sudarytas ir paskelbtas sutartis, su 

PO interneto svetainėje paskelbta 

informacija apie viešuosius pirkimus 

Patikrinti, ar apie pirkimo laimėtoją 

su kuriuo sudaryta prekių paslaugų 

ar darbų sutartis, ir jei buvo, 

sutarčių pakeitimai, paviešinti CVP 

IS, VPT nustatyta tvarka. 

(https://pirkimaieviesiejipirkimai.lt) 

2. Dalis lėšų panaudota 

nesilaikant nustatytų 

reikalavimų 

Detalieji testai. 

Analizavome 116 mokėjimų (pagal 

2022-2023 metų Mokėjimų registrų 

duomenis) teisėtumą 

Patikrinti lėšų naudojimo teisėtumą 

2.1. Ne visais atvejais 

išlaidos priskirtos tinkamam 

ekonominės klasifikacijos 

straipniui 

Dokumentų peržiūra, palyginimas, 

detalieji testai 

Nagrinėjome: Iš Mokėjimų registrų 

atrinktus mokėjimus  (116) pagal jų 

paskirtį ir  vertinome, ar  pagal patirtų 

išlaidos priskirtos tinkamiems išlaidų 

ekonominės klasifikacijos straipsniams 

(numatytiems biudžeto programos 

sąmatoje) 

Patikrinti, ar lėšos turtui, kitoms 

prekėms ir paslaugoms naudotos 

pagal patvirtintą sąmatą, paskirtį ir 

iš atitinkamo ekonnominės 

klasifikacijos straipsnio 

 

2.2. Kai kuriems tiekėjams 

mokėta be prekių gavimą 

pagrindžiančių dokumentų  

Dokumentų peržiūra, detalieji testai 

Nagrinėjome Centrinės bibliotekos 

apmokėjimui teiktų dokumentų 

pagrįstumą 

Patikrinti, ar ūkinės operacijos 

apskaitoje užregistruotos teisėtai, ar 

jų registravimas pagrįstas  BĮ 

„Skaitlis“ parengtoje tvarkoje 

nustatytais,  sąnaudas 

pagrindžiančiais dokumentais 

3.Kiti pastebėjimai 

3.1. Netikslus įgaliojimų, 

vykdant veiklos kontrolės 

funkcijas reglamentavimas 

Dokumentų peržiūra 

Analizavome: Savivaldybės 

administracijos vidaus norminius 

dokumentus: Kultūros skyriaus 

nuostatus,   

 Susipažinti su Savivaldybės 

administracijos Kultūros skyriaus 

vykdomomis kontrolės 

funkcijomis, koordinuojant 

skyriaus reguliavimo sričiai 

priskirtų įstaigų veiklos kontrolę 
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3.2. Centrinės bibliotekos 

turtas valdomas 

nesivadovaujant teisės aktų 

reikalavimais 

 Apklausa, stebėjimo procedūros 

Aplankėme Centrinės bibliotekos 

padalinius, kuriuose vykdyti patalpų 

atnaujinimo darbai  įsigyta ir 

sumontuota įvairi įranga,  kitos prekės. 

Įsitikinti, kad panaudojus 

modernizavimo priemonėms 

skirtus išteklius, buvo pasiekti 

planuoti rezultatai (atnaujintas ar 

įsigytas turtas, kitos prekės) ir kad 

turtas naudojamas veikloje.  
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Audito ataskaitos  

„Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų 

Vilniaus miesto bibliotekų modernizavimui 

panaudojimas“ , 3 priedas 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje veikiantys skyriai ir padaliniai 

 

1.1. Savivaldybės centrinės bibliotekos administracija, Žirmūnų g. 6, Vilnius; 

1.2. Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo skyrius, A. Vivulskio g. 27, Vilnius;  

1.3. Bibliografijos ir informacijos skyrius, Žirmūnų g. 6, Vilnius; 

1.4. Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Žirmūnų g. 6, Vilnius; 

1.5. Ūkio skyrius, Žirmūnų g. 6, LT-09214 Vilnius; 

2. struktūriniai bibliotekos padaliniai – universalios bibliotekos, kaupiančios ir saugančios 

universalų, bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą: 

2.1. Antakalnio biblioteka, Antakalnio g. 49, Vilnius; 

2.2. Dzūkų biblioteka, Dzūkų g. 35, Vilnius; 

2.3. Gerosios Vilties biblioteka, Savanorių pr. 59, Vilnius; 

2.4. Grigiškių biblioteka, Kovo 11-osios g. 28, Vilnius; 

2.5. Jeruzalės biblioteka, Jeruzalės g. 27, Vilnius; 

2.6. Justiniškių biblioteka, Justiniškių g. 62A, Vilnius; 

2.7. Kalvarijų biblioteka, Kalvarijų g. 29, Vilnius; 

2.8. Karoliniškių biblioteka, A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius; 

2.9. Lazdynų biblioteka, Architektų g. 17, Vilnius; 

2.10. Naujamiesčio biblioteka, A. Vivulskio g. 27, Vilnius; 

2.11. Naujosios Vilnios biblioteka, Gerovės g. 1, Vilnius; 

2.12. Pilaitės biblioteka, Nidos g. 2, Vilnius, 

2.13. Šeškinės biblioteka, Musninkų g. 12-37,  Vilnius; 

2.14. Tomo Zano biblioteka, Šv. Stepono g. 23, LTVilnius; 

3. vaikų biblioteka, kaupianti ir sauganti šios vartotojų grupės poreikius atitinkantį fondą, – 

biblioteka „Saulutė“, Žirmūnų g. 2, Vilnius. 

 


